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ÖZET 

İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SAHA 

MÜHENDİSLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: SOMALİ 

ÖRNEĞİ 

Abdirisak M. ABDİLLAHİ 

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi 

Danışman: Prof. Dr. Aynur KAZAZ 

 Şubat 2018; 58 sayfa  

İnşaat sektörünün her ekonominin performansında çarpıcı bir etkisi 

vardır.İşçilerin düşük verimliliği inşaat sektöründe, özellikle gelişmekte olan ülkelerin 

karşılaştıkları en büyük sorunlardandır.işgücünün düşük verimliliği  inşaat projelerin 

maliyet ve zaman aşımlarını neden olan etkenlerden biridir. İşgücü verimliliğini 

etkileyen faktörlerin saptanması, proje kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını 

imkan sağlamaktadır. İşgücü verimliliğin artırılması projelerin bütçelenen maliyet ve 

belirtilen zamana göre tamamlanma ihtimalini artış sağlayacaktır. 

Çalışmanın temel amacı Somaliland’daki inşaat işgücünün verimliliğini 

etkileyen önemli faktörlerin anket yoluyla araştırılmasıdır.anket, işgücü verimliliğini 

etkileyen faktörler konusunda, saha mühendislerinin bakış açısından bilgi toplamak 

üzere tasarlanmıştır. Çalışma için düşünüle faktörler;  insan gücü, motivasyon, liderlik, 

araçlar / malzemeler, zaman, denetim, kalite, proje, güvenlik ve hava durumu olmak 

üzere on farklı grupta sınıflandırıldı. faktörler daha sonra katılımcıların verdiği orana 

göre sıralanılmıştır. Anket verileri, Likert tipi tutum ölçeği kullanılarak SPSS 20 

programında analizedilmiştir. 

Somaliland'da, inşaat işgücü verimliliğini en fazla etkileyenon factor; tecrübe 

eksikliği, mali motivasyon eksikliği, ödeme geçikmesi, aletler/ekipman eksikliği, khat 

kullanımı, yönetici ile anlaşmazlık, uygulama sırasında çizim ve şartname değişimi, işçi 

sadakatsizliği, aynı işi yeniden yapma ve dar bir alanda çalışmak olarak bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER:  Işgücü verimliliği,İnşaat, İnşaat Projeleri, Verimlilik, 

Verimlilik faktörleri, Somaliland. 

KOMİTE:    Prof. Dr. Aynur KAZAZ 

Doç. Dr. Okan ÖZCAN 

Yrd. Doç. Dr. Devran ÇELİK 
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ABSTRACT 

EVALUATING FACTORS AFFECTING LABOR PRODUCTIVITY IN 

BUILDING PROJECTS IN SOMALILAND; SITE ENGINEER'S 

PERSPECTIVES 

Abdirisak M. ABDILLAHI 

MSc Thesis in Civil Engineering 

Supervisor: Prof. Dr. Aynur KAZAZ 

February 2018; 58 pages 

The construction industry has been referred to have a multiplier effect in the 

performance of any economy. Poor productivity of workers is one of the most 

overwhelming problems that construction industries, especially those in developing 

countries, face, the poor productivity of construction workers being one of the causes of 

cost and time overruns in construction projects. The pinpointing of thefactors which 

affect labour productivity would enable the project team to effectively use the resources 

on their disposal to enhance productivity. Enhanced labour productivity increases the 

probability of projects to be completed as per the budgeted cost and specified time. 

 The main objective of the study was to investigate the significant factors that 

affect construction labor productivity on Somaliland construction sites through survey. 

Questionnaires were designed to collect information on factors influencing labour 

productivity from site engineers. 44 factors considered for the study were categorized in 

ten different groups named asmanpower, motivation, leadership, tools/materials, time, 

supervision, quality, project, safety and weathercondition.The factors were then ranked 

according to the rate given by the respondents.To achieve this survey method and 

Likert-type attitude scale were used and analyzed by SPSS package. The ten factors 

found to have the highest effect on building construction labor productivity in 

Somaliland are lack of experience, lack of financial motivation, payment delay, 

tools/equipment shortage, Khat, dispute with the superintendent, drawing and 

specification alternation during execution, labor disloyalty, rework, working within a 

confined space. 
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ÖNSÖZ 

İnşaat sektöründe işgüçü verimliliğini etkileyebilecek olası faktörlerle ilgili 

birçok çalışma yürütülürken, bazıları yöneticilerin görüşlerine odaklanmışken, bazıları 

saha çalışanlarının kendi görüşünü ele almıştır. Bu çalışma, saha mühendislerinin 

günlük olarak inşaat sektöründeki çalışanlarla etkileşim kurmalarının inşaat 

alanlarındaki işgücü verimliliğini etkileyen faktörleri bilmek için ideal bir konumda 

olduğunu düşünerek saha mühendislerinin bakış açısını incelemek için 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Her şeyden önce, bu araştırmayı fiziksel olarak, zihinsel olarak ve ahlaki olarak 

yazmamı ve tamamlamamı sağladığı için Allah'a şükranlarımı sunuyorum. Araştırmanın 

başlangıcından sonucuna kadar olan bağlılığı, teşviki, denetimi ve desteği ile bu 

araştırmayı mümkün kılan Prof. Dr. Aynur Kazaz'a teşekkür etmekten mutluluk 

duyuyorum. Sabrını ve iyiliğini hiç unutmayacağım. Onunla çalışmaktan zevk aldım ve 

sağladığı desteği ve fırsatları takdir ettim. Somaliland'daki saha araştırmama destek olan 

değerli katılımcılara öneri ve yardımları için teşşekürü bir borç bilirim. Kendimden 

şüphe ettiğimde bile bana inanmalarından dolayı ailem ve kardeşlerime teşekkür 

ederim. Son olarak da sürekli destek ve sevgileri için en içten teşekkürlerimi sevgili 

eşim Sado İsmail'e ve iki güzel çocuğum Mohamed ve Nasteho'ya gönderiyorum. 
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1. GİRİŞ 

İnşaat projeleri çeşitlidir ve genellikle çeşitli konut binaları, ticari binalar, sanayi 

binaları, yol yapımı, şantiye inşaatı vb. bölümlere ayrılmıştır. İnşaat, çeşitli kişiler, 

yetenekler, organizasyonlar, teknolojiler, sözleşme metotları, finansman düzenlemeleri ve 

düzenleyici mekanizmaları içerir ve planlama, tasarım ve inşa gibi farklı aşamalara sahiptir 

ve daha sonra yaşam döngüleri içerisinde bunlar kullanılırlar, bakımları yapılır, yenilenirler 

ve nihayetinde yıkılırlar veya değiştirilirler, inşaat projelerinin bu çeşitliliği bunların 

yönetimini zorlaştırmaktadır.  

İnşaatta iyi proje yönetimi, inşaat sahasında verimliliği güçlü bir şekilde ölçmeli ve 

izlemelidir. İnşaat verimliliği, farklı inşaat araştırmacılarının dikkatini çekmiştir. 

Dünyadaki araştırmacılar ve uygulayıcılar inşaatta işgücü verimliliği ile ilgili alanlarda 

çeşitli katkılar sağlamıştır.Buna ek olarak, farklı araştırmaların sonucu verimliliğin 

karmaşık bir konu olduğunu vurgulamaktadır, verimliliği etkileyen  birçok faktör 

mevcuttur, örneğin emek, sermaye, malzeme, alet ve ekipmanlar, kötü iletişim veya işçiler 

ile yönetim arasındaki ilişki, dağınık projeler, zayıf denetim, farklı işçiler arasında işbirliği 

ve iletişim eksikliği ve haksız iş yükleri verimliliği etkileyen faktörlerden bazılarıdır. 

Verimlilik, herhangi bir organizasyonun asıl problemi olup, kaynakların nihai 

ürünlere etkin ve verimli dönüştürülmesi, projelerin kârlılığını belirlemektedir (Wilcox vd. 

2000). İnşaat sektörünün yapı bölümü genel olarak imalat sektörü tarafından tedarik edilen 

ve nakliye sektörleri tarafından şantıye sahasına gönderilen yapı malzemeleri ve 

bileşenlerin kurulumu ile ilgilenmektedir.  

Verimlilik, inşaat sektöründe büyük bir öneme sahiptir. İşgücü verimliliği, inşaat 

projeleri için üretim girdilerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İnşaat sanayinde 

birçok dış ve iç faktör asla sabit olmayıp bunları tahmin etmek zordur. Bu faktör, işgücü 

verimliliğinde sürekli bir değişikliğe neden olmaktadır. Verimliliğin azaltılmasının iş 

programını etkilediğini ve gecikmelere neden olduğunu unutmamak gerekir. Bu 

gecikmelerin sonuçları ciddi para kayıplarına neden olabilir. 

Somaliland’da inşaat sektörü, Siad Barre rejimi döneminde bölgeye yapılan 

tahribattın sona ermesiyle pek çok yönünde gelişme kaydetmiştir.İnşaat sektörünün 

Somaliland ekonomisinde önemi GSYİH’in incelendiğinde belirgin olarak 

çıkmaktadır.Somaliland ekonomisinde güvenilir ekonomik istatistikleriçok azdır. Ancak 

Planlama Bakanlığı ve Dünya Bankasının ortak verilerine temel alınarak 2012 yıllı için bir 

GSYİH tahmini resmi kalkınma yardımı hariç olmak üzere 1.390 milyar ABD doları olarak 

belirlenilmektedir. En büyük ekonomik sektörü hayvancılık, GSYİH'nın yüzde 29.5 payı 

sahib iken inşaat sektörü ise sadece yüzde 3.7’i sahibtir (Dünya Bankası 2016).  

Projelerde işgücü verimliliğinin artırılması, müteahhitlerin bu verimin değerini ciddi 

derecede etkileyen çeşitli faktörleri belirlemelerini gerektirir. Ne yazık ki, sektörün 

Somaliland'daki işgücü verimliliğini etkileyen başlıca faktörlerin bir listesi yok gibi 

görünmektedir. Dolayısıyla, müteahhitler, işgücü verimliliğini etkileyen uygun faktörleri 
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bulmak için projelerin sürelerinin ve maliyetinin tahmin edilmesi konusunda 

uğraşmaktadırlar. Somaliland'daki inşaat sektöründe işgücü verimliliğini etkileyen 

faktörleri belirlemek, işgücü verimliliğini artırmak açısından oldukça önemlidir. 

Müteahhitler, başlıca faktörlerin etkisini ortadan kaldırabilir veya en azından verimlilik 

üzerindeki sonuçlarını azaltmak için onların üstesinden gelebilirler. 

Somaliland'da bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmamış olsa da, işgücü 

verimliliğini etkileyen faktörleri tanımlamak, olusrarası alanda birçok çalışma mevcuttur. 

İnşaatta işgücü verimliliğini etkileyen faktörleri belirlemek ve sınıflandırmak için çok 

sayıda çaba harcanmıştır. Birçok gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, Somaliland'ın inşaat 

sektöründeki verimlilikle ilgili belgeli veriler yetersizdir.Verimlilik verilerinin yetersizliği, 

kayıtdışı arşiv bilgilerinden kaynaklanan sorunlardan biri olup inşaat sahası faaliyetlerinin 

planlanmasını ve tahmin edilmesini öngörülemez hale getirmektedir. 

Her inşaat projesi, çeşitli faktörlerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmektedir. 

İnşaattaişgü verimliliğinin kaybedilmesi genellikle tek bir faktöre değil çeşitli faktörlere 

bağlıdır. Malzeme ve araç kullanılabilirliği gibi, bazı faktörler yönetilebilir ve kontrol 

edilebilir, gelişmekte olan ülkelerde ise deneyimli işçilerin bulunmaması ve aşırı hava 

koşulları gibi diğer faktörlerin etkileriniortadan kaldırmak zordur. Bunun yanında, işgücü 

verimliliğini olumsuz etkileyen faktörleri belirleyip ortadan kaldırarak verimliliğe 

iyileştirilebilir. 
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2. KAYNAK TARAMASI 

Bu bölüm, işgücü verimliliğini derecelendirme konusunda literatürde yayınlanmış 

olan inşaat proje yönetimi verimliliği, emek verimliliği ve inşaat verimliliği ile ilgili birkaç 

araştırma bulgusunu araştırmaktadır ve literatürde inşaatta işgücü verimliliğini olumsuz 

etkileyen faktörlere ilişkin mevcut olan bilgi boşluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bölüm 

inşaat işleri, inşaat sektöründeki girdi kaynakları, inşaat yönetimi, emeği yönetme stratejiler 

ve motivasyon teorilerini vurgulamaktadır. 

2.1. İnşaat Sürecinin Üretim Aşaması 

İnşaat sektörü, diğer faaliyetlerin gerçekleşebileceği alanlar sağlayan inşa edilen 

fiziksel tesislerin kurulması, onarımı ve yıkımı ile ilgilenen sektördür (Hillebrandt, 2000). 

İnşaat sektörünün bina bölümü, ağırlıklı olarak imalat sektörü tarafından tedarik edilen ve 

ulaşım sektörleri tarafından inşaat sahasına gönderilen yapı malzemelerinin montajı ile 

ilgilidir. İnşaat işlerinin yürütülmesinde büyük oranda manuel işgücü kullanılır ve bu da 

istihdama katkıda bulunur (Mbiti 2008). 

2.1.1. İnşaat girdileri 

Çoğu ülkede inşaat daha fazla emek gerektirir, dolayısıyla bir ekonomide doğrudan 

istihdam yaratır (Hillebrandt 2000).Nitekim, Somaliland'daki inşaat endüstrisi, hızla 

büyüyen nüfusu için istihdam yaratmanın yanı sıra ekonomiyi geliştirmeye yardımcı olan 

bir sektördür. 

Enshassi (2007)’e göre, inşaat sürecindeki başlıca girdiler: malzemeler, emek, 

sermaye, makine ve tesisler, girişimcilik ve teknoloji olarak gösterilmektedir. Bu faktörler 

verimlilik çıktıları için kritik öneme sahiptir ve proje yöneticilerinin daha iyi verim elde 

etmek için hareket edebilecekleri geniş alanları temsil eder (Heizer 1990). İnşaat 

endüstrisinde artan verimlilik, mal sahibi ve müteahhit olmak üzere iki perspektiften 

incelenebilir. Mal sahibinin perspektifinden bakıldığında, artan verimlilik maliyetleri 

düşürür, inşaat tamamlanma sürelerini kısaltır, paraya daha fazla değer verir ve yatırımlarda 

daha iyi getiri sağlar.Müteahhidin bakış açısıyla artan verimlilik ise; daha fazla müşteri 

memnuniyeti getirirken, rekabet avantajı sağlar ve aynı zamanda daha hızlı bir ciro ve artan 

kâr olarak geri döner (Horner 2001). 

2.1.2. İnşaat çıktıları 

İş sahadaki inşaat sürecindeki başlıca çıktılar: ekonomideki büyümenin 

kolaylaştırılması, sermaye oluşumunun artması, zenginlik ve istihdam yaratılmasıdır. 

Gelişmekte olan bir ülkede inşaat çıktılarındaki büyümenin azalması, beklenmeyen bir 

durumdur. 
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Bon (1992) 'a göre, gelişmekte olan ülkelerinde, inşaat sektörü ekonomik büyüme ile 

orantılı olarak artmaktadır. Bunun nedeni ise gelişmekte olan ülkelerin fiziki altıyıpaya olan 

ulusal talebin artması ile ilişkisidir. 

2.2. Verimliliğin Tanımı 

Verimlilik anlamı kullanılan bağlama bağlı olarak çok boyutlu bir 

terimdir.Verimlilik, malların veya hizmetlerin üretilmesinde kaynakların etkin ve verimli 

kullanılmasıyla ilgilidir (Hachey 1992). 

Emek kaynak kullanımı ve verimlilik, girdi/çıktı olarak tanımlanır.Verimlilik 

tanımlarının çoğu, üç kategoriden birine girer. 

i. Birincisi, ekonomist/mühendis tanımı: çıktıların girdilere oranı. Bu 

tanım altındaki verimlilik örneği, bu ay üretilen buzdolaplarının sayısı olacaktır. 

ii. Verimliliğin ikinci tanımı etkililik (çıktılar/girdiler) ve etkinlik 

(çıktılar/hedefler) kombinasyonudur. Bu tanımda, buzdolabı yapan bir şirket, 

yukarıda belirtilen etkinlik ölçütünün yanı sıra, o ay üretilecek sayıya nesnel ya da 

hedefle bölünen buzdolabı sayısı gibi bir etkinlik ölçütünün bir kombinasyonu ile 

verimliliği ölçebilir. 

iii. Verimliliğin üçüncü tanımı en geniş olanı ve verimliliği, 

organizasyonun daha iyi çalışmasını sağlayan herhangi bir şey olarak görüyor. Bu 

tanımda, verimlilik sadece etkililik ve etkinliği değil aynı zamanda devamsızlık, 

ciro, moral, yenilik vb. şeyleri de içerir. 

Bu araştırmada tanımlama ilk yaklaşımdır.Yani verimlilik, çıktıların girdilere 

oranıdır.Emek verimliliği tipik olarak çalışan başına çıktı veya emek saat başına çıktı 

olarak ölçülür.Verimlilik için sonsuz tanımlar olmasına rağmen, hepsi verimliliği, girdinin 

çıktı karşısında karşılaştırması olarak adlandırmaktadır. 

             Verimlilik = Çıktı / Girdi                                                                        (2.4) 

2.2.1. Verimliliğe karşıkârlılık 

Kârlılık sıklıkla verimlilikle karıştırılır. Bu kavramlar arasındaki fark, kârlılık 

parasal etkileri hesaba katarken, verimlilik yalnızca fiziksel olgular arasında yer alan gerçek 

bir süreçle ilgilidir. Verimlilik gibi, kârlılık da çıktı ile girdi arasındaki bir ilişki olarak 

görülmekle birlikte, ilişki parasaldır (Tangen 2001). Uzun vadede verimlilik, kârların kısa 

vadede birçok faktörden etkilendiği ve bunun sonucunda uzun vadeli başarının yanıltıcı bir 

göstergesi olabileceği için üretim mükemmelliğini izlemek için bir ölçüm olarak kârlılığa 

göre daha uygun görülmektedir (Tangen 2001). Bununla birlikte, kârlılık bir şirket için çok 

önemli bir gösterge olup şirketin işiyle para kazanıp kazanmadığını gösterir (Pekurivd. 

2011). 
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2.2.2. Verimliliğekarşı Performans 

Performans genellikle verimlilikle karıştırılan bir başka kavramdır. Verimlilik, çıktı 

miktarı (yani üretilen ürünler) ile girdi miktarı (yani, işlem sürecinde tüketilen kaynaklar) 

arasındaki oranla ilgili oldukça spesifik bir kavram olsa da, performans, bir endüstrinin hem 

ekonomik hem de operasyonel yönlerini kapsayan daha geniş bir konsepttir. Performans 

mükemmellik anlamına gelir ve kârlılık ve verimliliğin yanısıra kalite, hız, teslimat ve 

esneklik gibi diğer maliyeti olmayan unsurları da içerir. Çoğu şirketin iyileştirmeyi 

amaçladığı genel performans alanları maliyet, hız ve kalitedir (Slack vd. 2001). Bu alanlar 

bir şirketin rekabet edebilmesi ve müşteri beklentilerini karşılamasıyla ilgilidir; ve bunlar 

bir şirketin genel performansı hakkında bazı bilgiler verir (Pekuri vd. 2011). 

2.3. Verimlilik Ölçümü 

Her bir müteahhit veya mal sahibi, bir şantiyedeki işgücü verimliliğini ölçmek için 

kendi sistemini kullanmakta serbest olmasına rağmen verimlilik eğilimlerini zaman içinde 

ve çeşitli yerlerden izlemek için kullanılabilecek bir sistem oluşturmak iyi bir uygulamadır. 

Bu tür sistemi geliştirmek için bölgesel veya ulusal düzeyde yıllarca bilgi toplamak için 

çabalar göstermek gerekmektedir. İstatistiksel verilerden derlenen verimlilik endeksleri, 

önemli el sanatlarının performansı, proje büyüklüğünün etkisi, türü ve yeri, ve diğer büyük 

proje etkileri gibi parametreleri içermelidir. 

Sektör çapında performans standartları geliştirmek üzere ortada verileri derlemek 

için yararlı tedbirlerin alınması hakkında genel bir mutabakat bulunmalıdır. Toplanan 

verileri çeşitli müteahhitler ve mal sahipleri tarafından inşaat sektörün her bir büyük 

bölümü için belirli önlemler geliştirmek üzere ilişkilendirilebilir ve analiz edilebilir. 

Dolayısıyla, bir müteahhit veya mal sahibi performansını endüstri ortalamasınınki ile 

karşılaştırabilir (Hendrickson 2000). 

2.3.1. Verimlilik ölçümlerine yaklaşımlar 

İnşaatta verimliliğin ölçülmesinde temel kavram, girdinin çıktıya 

oranıdır.Verimliliği ölçmek için iki temel yaklaşım bulunmaktadır, bunlar; tek faktörlü ya 

da kısmi ve çok faktörlü ya da toplam verimlilik ölçümleridir. Aralarındaki seçim 

genellikle verimlilik ölçümünün amacına ve verilerin kullanılabilirliğine bağlıdır. 

2.3.1.1. Tek / kısmi faktör ölçümleri 

Tek / Kısmi faktör ölçümlerinde,  paydaki tek bir girdi kullanır. Verimliliğin en çok 

kullanılan tek faktörlü ölçütü, emek verimliliği yani çıktıların ya istihdama ya da emek 

saatlerine oranıdır. 

Emek Verimliliği = Çıktı / Emek Girdisi                                                        (2.1) 

Emek şu şekilde ölçülebilir: 
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 İstihdam edilen kişiler (en çok mevcut olanlar) 

 Çalışılan saatler (en doğru) 

 Emek maliyeti 

Ayrıca, emeğin kalitesindeki değişikliklerden de hesap alınması gerekir.Eğitim 

başarısı, kalite ölçümü için olağan kriterdir. İnşaatta bu kriter daha az güvenilirdir, çünkü 

birçok beceri tecrübe yoluyla edinilmektedir. Genellikle, emek girdisi saat bazında 

ölçülmüştür.Örneğin emek verimliliği, saat başına yerleştirilen beton metreküpü veya saatte 

inşa edilen beton işçiliği metrekaresi gibi, işçilik saat başına ürün birimiyle 

ilişkilendirilir.Yüksek emek verimliliği seviyeleri yüksek bir verimlilik düzeyini 

yansıtabilir.Bazı durumlarda, sermaye verimliliği (çıktının sermaye girdisine oranı) gibi 

diğer tek faktörlü ölçümler de yararlı olabilir. 

Sermaye Verimliliği = Çıktı/Sermaye Girdisi                                            (2.2) 

'Sermaye' yatırım değil; fiziksel sermaye anlamına gelirmelidir. Fiziksel sermaye, 

makine ve teçhizattır. Fiziksel sermaye, aşınma ve yıpranmaya dayalı bir yaklaşım olan 

amortismana tabi bir değer üzerinden ölçümektadır. 'Sermaye girdisi', bir üretim sermayesi 

tarafından üretilen çıktı hizmettir. Hizmet, aşınma ve yıpranma sonucu üretimde tüketilen 

sermayenin miktarıdır. 

2.3.1.2. Çoklu / toplam faktör verimlilik ölçümleri 

Tek bir faktör yaklaşımında yalnızca bir girdi sabit tutulurken, çok faktörlü 

ölçümler, tüm girdilerin miktarları tek bir faktör ölçümünden daha verimli bir şekilde 

verimli tüm girdilerinin ortak etkisini yansıtmaktadır. Çok faktörlü önlemlerin inşaatta 

yaygın olarak kullanılmadığı görülmektedir. Toplam faktör verimliliğinde bir artış, belirli 

bir girdi seviyesi için daha fazla çıktı üretilebileceğini ifade eder. 

Toplam Faktör Verimliliği = İnşaat Çıktısı / Kullanılan Kaynaklar (2.3) 

2.4. İşgücü Verimliliği 

Bazen insan kaynağı olarak bilinen emek, her organizasyonda yaşamsal önem taşır 

ve inşaat projelerinin toplam doğrudan sermaye maliyetinin üçte birini oluşturduğu 

saptanmıştır (Jergeas 2009). İnşaat alanında vasıflı emek, üretim, yollar, barajlar ve binalar 

gibi çeşitli inşaat ürünlerini üretmek için diğer tüm kaynakları bir araya getiren çok önemli 

bir faktördür. 

(Thomas 2004), operatörün zamanının sadece üçte birinin yarısının direkt olarak 

verimli iş faaliyetlerine harcandığını ve geriye kalan kısmının amirlerinden alınan 

malzeme, tesis ve talimatları bekleyerek boş geçirildiğini belirtmiştir. Üretim emek maliyeti 

alanı dalgalanmaya en yatkın olduğundan, emek kontrolü, herhangi bir organizasyonun 

gelişmesini veya kırılmasını sağlar. Kuruluşlar için bu rekabet üstünlüğü kaynağı 

"Entelektüel sermaye" olarak bilinir. 
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Genel olarak verimlilik, bir sistem tarafından üretilen çıktı ile, bu çıktıyı üretmek 

için sistem tarafından kullanılan girdi faktörlerinin miktarı arasındaki bir ilişki olarak 

tanımlanır (Mbiti 2008). Burada, çıktı, bir ürün veya hizmet olsun, işlemin herhangi bir 

sonucu olabilirken, giriş faktörleri bir süreçte kullanılan insan ve fiziksel kaynaklardan 

oluşmaktadır. 

Dünyadaki araştırmacılar, inşaat verimliliğinin çeşitli yönlerini iyileştirmek için 

çeşitli katkılar sağlamıştır. İçlerinde sanayi teşekkülleri ve akademik enstitülerin de 

bulunduğu bu araştırma merkezlerinden bazıları: Filistin (Enshassi 2007); ABD 

(Schwartzkopf 2004) ve (Rojas 2003); Gana (Olomolaiye 1998); Kenya (Wachira 2001); 

Tayland (Makulsawatudom 2001); Endonezya (Kamin 1997); Türkiye (Kazaz vd. 2016) ve 

Tanzanya (Lema 1995)dır.  

Enshassi (2007), Filistin inşaat endüstrisinde verimliliği etkileyen faktörleri 10 

grupta sınıflandırır, yani:  iç işgücüyle ilişkili faktörler, liderlikle ilişkili faktörler, zamanla 

ilişkili faktörler, motivasyonla ilişkili faktörler, malzeme ve teçhizata ilişkin faktörler, 

gözetim ile ilgili faktörler, proje karakteristiği ile ilgili faktörler, güvenlik ile ilgili faktörler, 

kalite ile ilgili faktörler ve dış faktörler. 

Rojas (2003) Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat sektöründeki işgücü 

verimliliğini etkileyen birçok faktörü incelemiştir. Çalışmanın sonuçları, yönetim sistemleri 

ve stratejileri ile insan gücü konularının işgücü verimliliğini etkileyen en büyük potansiyele 

sahip iki alan olduğunu göstermiştir. (Rojas 2003) çalışmalarından, gelişmiş ülkelerde 

işgücü verimliliğini etkileyen faktörlerin gelişmekte olan ülkelerinkinden önemli derecede 

farklılık gösterdiği söylenebilir. Gelişmiş ülkelerde işgücü verimliliği söz konusu 

olduğunda yönetim faktörleri büyük oranda sıralanırken, gelişmekte olan ülkelerde eğitim / 

beceri eksikliği işgücü verimliliğini etkileyen en önemli faktördür. Amerika Birleşik 

Devletleri'nden bir diğer araştırmacı (Schwarzkopf 2004), tekrar çalışma, işçi performansı 

ve motivasyon gibi verimliliği etkileyen faktörlerle ilgili araştırma çalışmaları da 

yapmıştır.İnşaat sektöründe işgücü verimliliğinin önemi üzerinde durmuştur ki; bu, birim 

emek ile başarılan birim işi ifade etmektedir. İnşaatta verimliliğin ölçülmesi, 

gerçekleştirilen işlerin miktarının ve emeğin saat başına maliyetinin ölçülmesinde doğruluk 

sağlaması bakımından önemlidir. Daha fazla verimlilik, aynı girdi seviyesi için daha fazla 

çıktı göstergesidir. 

Olomolaiye (1998)'e göre, şantiye şefleri, karar vericiler olduğu için işgücü 

verimliliğini etkileyen faktörler söz konusu olduğunda çok önemlidir. Çalışmada; işçinin 

etkililiğinin, yönetimin, işçilerin denetimi, motivasyon, zamanında malzeme ve teçhizatın 

teslimatı gibi konularda aldığı stratejilerden büyük ölçüde etkileneceğini tartışılmıştır. Bu 

faktörlerin, planlama ve zamanlama faaliyetleri gibi becerilerde şantiye yönetimi 

personelinin uygun şekilde eğitilmesinden olumlu bir şekilde etkilenebildiği ortaya 

çıkmıştır. 

Wachira (1999), Kenya'daki inşaat endüstrisinde işgücü verimliliğini olumsuz 

etkileyen başlıca faktörler olarak şunları belirtmiştir: yönetim sistemi ve stratejileri, haksız 



KAYNAK TARAMASI                                                                                                         A. M. ABDİLLAHİ 

8 
 

ücretler, vasıfsız personel alımı, zayıf iletişim, malzeme ve ekipmanın geç teslim edilmes, 

yoksul/refah tesisleri,motivasyon eksikliği, eğitim/beceri eksikliği, araştırma ve geliştirme 

ile yatırım eksikliği. Müteahhitler, şantiye yöneticileri ve ustabaşlarının da içinde olduğu 

şantiye yönetim personelinin planlama ve zamanlama faaliyetleri ve kaynakları, 

koordinasyonu, denetimi, projelerin kontrolü ve işçilerin motivasyonu gibi yönetim 

becerileri dahil olmak üzere uygun eğitimi ile listelenen faktörlerin olumlu bir şekilde 

etkilenebileceğini düşünüyor. İşçilere yapılan ödemeler haftalık yerine tercihan günlük 

olarak yapılırsa, işçilerin motivasyonu hızlı bir şekilde sağlanabileceği de 

vurgulanmaktadır. 

Makulsawatudom (2001) tarafından yapılan araştırmada, zanaatkârların 

Tayland'daki inşaat endüstrisinde işgücü verimliliğini etkileyen sekiz faktörün bulunduğu 

gözlemlendi. Bu faktörler aşağıdaki gibidir: materyal eksikliği; gereç ve ekipman eksikliği; 

tamamlanmamış çizimler; aşırı kalabalık istihdam; zayıf şantiye koşulları; yeteneksiz 

denetçi; yeniden işe başlama; zayıf iletişim. 

Kazaz vd. (2016) yürüttüğü zanaatkâr işçilerinin bakış açısına da odaklanan benzer 

bir çalışmada, Türkiye'de işgücü verimliliğini etkileyen 37 faktörün belirlendiği, faktörlerin 

organizasyonel, ekonomik, fiziksel ve sosyo-fizyolojik faktörler olarak adlandırılan dört 

grup altında sınıflandırıldığı tespit edilmiştir. 

Kaming (1997) tarafından Endonezya'da yapılan araştırmaya göre, gelişmekte olan 

ülkelerde işgücü verimliliği etkileyen on faktör tanımlanmıştır. Bu etkenler şunlardır: 

malzeme eksikliği, uygun araç eksikliği, ekipmanın bozulması, yeniden işe başlama, ekip 

üyelerini değiştirmek, müdahale, işçi devamsızlığı; denetim gecikmesi; aşırı kalabalık; 

ustabaşının değişmesi; fazla mesai yapmak. 

Lema (1995), Tanzanya'daki bina inşaatlarında işgücü verimliliğini etkileyen 

faktörleri incelemiştir. Araştırma, verimliliği etkileyen temel verimlilik faktörlerinin şunlar 

olduğunu gösterdi: mali teşvikler, ücretler, diğer maddi olmayan teşvikler, beceri seviyesi, 

mekanizasyon seviyesi, ve şantiyede liderlik kalitesi. 

Kwakye (2000), işgücü verimliliğinin proje yönetiminin kontrolünde olan birçok 

faktörden etkilenebileceğini bildirmiştir.Bu etkenler; işgücünün deneyimi, motivasyon, işin 

organizasyonu, alet ve teçhizatın türü ve durumu, ve performansın sürekli izlenmesi 

olduğunu belirlemniştir. 

2.5. Verimliliği Artırılması 

Verimlilik her şirketin pazardaki başarı ve rekabet gücünün en önemli 

bileşenlerinden biridir. Artan verimlilik bir müteahhide çeşitli şekillerde yarar sağlar, 

örneğin: 

 Projeler daha hızlı tamamlanabilir 

 Proje maliyeti düşürülebilir 

 Müteahhit daha rekabetçi teklif verebilir 
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 Proje daha kârlı olabilir. 

Michael P.Rollage'a (2012) göre, şantiyedeki işgücü verimliliğinin artırılması, bir 

strateji planı oluşturmak kadar kolay olmakla beraber inşaat sürecinin karmaşıklığı göz 

önüne alındığında elde edilmesi o kadar kolay değildir. Verimlilik geliştirme, Şekil  2.1 'de 

gösterildiği gibi sürekli bir süreçtir. 

 

Şekil 2.1. Sürekli bir proses olarak verimlilik artışı 

Ulubeyli (2004)’e goreişgücü faktörünün uygun bir şekilde kullanılması diğer 

üretim faktörlerinin verimliliğini de net bir şekilde etkileyecektir, dolaysıyla verimliliğin 

artırılmasında en önemli rölü işgücü üstelenecektır. 

2.6. Motivasyon 

Kurumsal başarı, üyelerin tüm kabiliyet ve yeteneklerini kullanmaları için motive 

olmalarına ve doğru alanlarda iyi performans göstermeye yönelmesine bağlıdır. Çalışan 

motivasyonunun eksikliği birçok faktörden kaynaklanabilir. Çalışanları güçlendirmek 

motivasyonunu teşvik etmenin bir yoludur. Motive edilmemiş işçiler aşırı çalışma süresi ve 

konsantrasyon eksikliği nedeniyle verimlilik kaybına neden olabilir. Motivasyon kavramı 

Ulubeyli (2004)’e göre insan davranışının istenilen doğrultuda yönlendirilmesini sağlayan 

güç ve mekanizmalar bütünüdür. 

Motivasyon, Cooper (2004) tarafından, işçilerin çalışma enerjisini yönlendiren 

süreç; işçilerin işyeri arzuları ve ihtiyaçlarını karşılama arzusunun arkasındaki dürtü olarak 

tanımlanmaktadır. En başarılı liderler övgü, beğenilme ve özsaygı gibi motivasyon 

faktörlerini göz önünde bulundurmaktadırlar. 
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Borcherding (1978)’e göre, büyük inşaat projelerinde karşılaşılan beş özel 

motivasyonel sorunu: proje hakkında az bilgi, karar alma sürecine katılım eksikliği, ekip ve 

denetçiler arasındaki yetersiz iletişim ve eşgüdüm, işteki olumsuz değişiklikler, ve denetim 

ve insan gücündeki olumsuz değişikliklerdir.  

Clarke (1980)’ın ABD işçilerinin verimlilik konusundaki tutumlarını belirleme 

konusunda yaptığı ve Rojas (2003)’ın alıntı yaptığı araştırma verilere göre karar verme, 

finansal kazançlar yoluyla tanınma ve iş güvencesi gibi konuların işçilerin ellerinden geleni 

yapabilmek için daha fazla çalışmaya çalıştıkları önemli motivasyonel faktörler olduğu 

saptanmıştır. 

Cooper (2004)’e göre, iş yeri motivasyonu artırmak için güvenli bir çalışma ortamın 

sağlanması, iyi davranışlarınve çalışmaların takdir edilmesi, müteşekkir olunması, İşçiler 

arasında işbirliği ve koordinasyon yoluyla ekip ruhunun geliştirilmesi, ulaşılabilir 

hedeflerin belirlenmesi, adil bir maaş sistemin  geliştirilmesi ve yeterli eğitim programların 

sağlanması gerekmektedir. Verimliliği artırmak için inşaat endüstrisinde birçok motivasyon 

teorisi kullanılmaktadır. 

İran'da Zakerivd. (1997) tarafından yürütülen inşaat operatörleri üzerinde yapılan 

bir ankette, ücret, teşvik veya mali ödüllerin adilliği, zamanında ücret ödenmesi, iyi çalışma 

olanakları ve iş güvenliği en önemli motivasyon faktörlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. 

Öte yandan Kaming (1997), Endonezya inşaat işçileri üzerinde araştırmalar yaptı ve 

ödemelerin adilliği, iş arkadaşlarıyla iyi ilişki, fazla mesai ödemeleri, ikramiyeler ve iyi iş 

güvenliği programlarının Endonezya projelerinde mevcut motivasyon faktörlerinin 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Motivasyonu azaltan faktörlerinin varlığı, işçi verimliliğinin azalmasına neden 

olabilir, çünkü işçiler, yaptıkları işlerin ve ürettiklerinin üzerinde hiçbir kontrölün 

olmadığını hissetmektedirler. Thomas (2004) 'e göre, işgücünün verimliliğini düşüren 

motivasyon azaltıcı faktörlerinden bazıları şunlardır: yeterliplanlama eksikliği, uygun 

olmayan zaman programı, sık gecikmeler, işin devamlı bozulması, iletişimin zayıf olması, 

alet ve teçhizatın bulunmaması, kalabalık çalışma alanları, güvensiz çalışma koşulları, 

takdir ve eğitim eksikliği, saygısız muamele, karar vermekte katılım azlığı, yetersiz 

eğitilmiş usta ve zayıf denetim olarak belirlenmiştir. 

Motivasyon, insanları isteyerek çalışmaya ve belirli bir şekilde yüksek bir 

performansa ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen bir sanattır (Armstrong 2006). Yönetim 

çevrelerinde motivasyonun nasıl çalıştığını açıklayan çeşitli teoriler vardır. Motivasyon için 

öne sürülen teoriler şunları içermektedir: 

2.6.1. Maslow'un ihtiyaçların hiyerarşisi teorisi 

Abraham Maslow (1954)’ de motivasyonun ihtiyaçların hiyerarşisi teorisi çerçevesi 

oluşturdu. İhtiyacı, bir insanın kendini tatmin etmek zorunda hissettiği fizyolojik eksiklik 

olarak tanımladı. Bu ihtiyaç bir kişinin iş tutum ve davranışlarını etkileyebilecek gerginlik 
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yaratabilir. Onun önermesi sadece tatminsiz bir ihtiyacın davranışları etkileyebileceğidir; 

insanlar yoksun ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçtiğinden, tatmin edilmiş bir ihtiyaç 

motive edici bir unsur değildir. Lamka (2015) Tanımladığı Şekil 2.2'de hiyerarşik bir 

düzende gösterdiği beş ihtiyaç şunlardır: fizyolojik, güvenlik, topluma bağlılık, saygı ve 

kendini gerçekleştirme. Bu ihtiyaçlar hiyerarşik olarak dizilmektedirler. Örneğin, bir işçi 

fızyolojik ihtiyaçlarını giderdiğinde güvenlik ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaktadır. 

 

 

Şekil 2.2. Maslow'un gereksinimlerin hiyerarşisi teorisi. 

2.6.2. Herzberg’in iki-faltör modeli 

Herzberg'e (1957) göre, iş tatminini iki faktör grubu etkilemektedir: Bunlardan 

birincisi tatmin ediciler ya da motive edicilerden oluşmaktadır, çünkü bireyi üstün 

performansı ve çabaya motive etmede etkilidirler. Bu motivasyon türleri; başarı, takdir 

edilme, zorlu çalışma, sorumluluk, gelişme ve büyüme olarak gurblandırırmaktadır 

(Armstrong, 2006).  

Diğer faktör grubu, olumlu iş tutumları üzerinde çok az etki yaparken temelde 

çevreyi tanımlayan ve temel olarak iş tatminsizliğinin önlenmesine hizmet eden hoşnutsuz 

eden hususlardır. Bunlara hijyen faktörleri adını verilmiştir; şirket politikası, iş güvenliği, 

çalışma koşulları, denetim kalitesi, kişilerarası ilişkiler, kişisel yaşam, ücretin yeterliliği ve 

yan kazançlardır (Natarajan, 1993).  

Herzberg'e göre hijyen faktörleri motive etmez, varsa, çalışanların hoşnutsuzluğunu 

engellerler. Herzberg teorisi, iş tutumunu ve verimliliği artırmak için yöneticilerin her iki 

takım iş özelliklerini de tanıması ve bunlara katılmaları ve tatmindeki artışın hoşa gitmeyen 

tatminsizliğin azalmasına yol açtığını farzetmemeleri gerekir (Enshassi, 2007).  

Dolayısıyla, inşaat sektöründeki çalışanları etkili bir şekilde motive etmek için bir yönetici 
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yalnızca bir şirketin hijyen ortamını dengelemekle kalmamalı, bazı motive edici faktörlerin 

mevcut olduğundan emin olmalıdır. Dolayısıyla eğer yönetim, işteki memnuniyeti artırmak 

isterse, işin doğası, sunduğu fırsatlar, sorumluluk ve kendini gerçekleştirmeyi başarabilme 

konuları üzerine eğilmelidir. 

Somaliland inşaat sektörü yoğun işgücünü gerektirir  ve işçilerin çoğu vasıfsız olup 

yaptıkları işlerde çalışıyor olmaların nedeni uygun bir işin bulunmamasındandır. Ayrıca, 

çoğu işçinin geçici işçi olmasından ve günlük ya da haftalık olarak çalışmasından 

kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, inşaat sektöründeki işin doğası gereğinde dalgalanma 

devam ettiği için birçok işverenin işçileriniyönelik uzun vadeli pılanları bulunmamaktadır. 

Ayrıca, beklenen gündelik işçilerin sayısı gerçekleştirilen göreve göre değişecektir; 

örneğin, bina yapımında daha fazla işçiye ihtiyaç duyulacak ve iş bitimine doğru gelince az 

sayıda işci ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle Somaliland inşaat sektörü, Hertzberg'in 

motivasyon teorisi elvirişli değildir, dolayısıyla farklı şekilde bakılmalıdır. 

2.7. İnsan Kaynakları Yönetimi 

Yönetim, verimliliği artırmak için işgücü ve sermayenin etkili bir şekilde 

kullanılmasını sağlayan bir üretim değişkenidir. Etkili İnşaat proje yöneticileri, eğitim ve 

bilgi alanındaki sürekli ihtiyacı tanıyan işgücü ve organizasyonlar kurar. Teknoloji, eğitim 

ve bilginin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlarlar. 

Verimlilik katalizörü olarak yönetici, mevcut kısıtlamalar dahilinde sermaye 

verimliliğinde iyileşme yapma görevi ile yükümlüdür. Bu tür iyileştirme, dinamik 

organizasyonun yanı sıra eğitim ve öğretim gerektirir (Rojas 2003). Ayrıca, 

işgücüverimliliğini etkilemek için büyük bir potansiyele sahip faktörlerden birinin yönetim 

sistemi olduğunu gözlemledi.Yöneticiler verimliliğin geliştirilmesinden sorumludur ve bu 

planlama, uygun seçim, kaynak kontrolü ve kullanımı, bilgi ve geribildirim tedariki, 

operatörlerin motivasyonu yoluyla elde edilebilir ve verimliliğe bağlıdır. 

Yönetim, verimliliği artırmak için işgücü ve sermayenin etkin bir şekilde 

kullanıldığından emin olmakla sorumludur. Diğer görevi, problemleri önceden öngörmek 

ve ortaya çıkmadan çözümler bulmaktır.İnşaat projelerinin doğru yönetimi, modern 

yönetim tekniklerinin bilgisini gerektirir. Çalışmalar, zayıf yönetimin, bir işyerinde boşa 

harcanan zamanın yarısından sorumlu olduğunu ortaya koymuştur. Bir inşaat projesi, iyi bir 

yönetim olmadan kârlılık ve başarı elde edemez (Tucker 1999). 

İyi yönetim becerileri, performansa dayalı bir yönetim bakış açısının 

benimsenmesini içerir. Bu, iyileştirmeler için öncelikleri belirlemek, maliyet etkinliği ve 

kullanımı kolay yöntemler sunmak, destekleyici işgücü-yönetim ilişkisi geliştirmek ve 

kârları arttırırken maliyetleri düşürmektir (Kwakye 2000). Ayrıca, sağlam işgücü yönetimi, 

istihdam edilecek çalışma yönteminin, kullanılacak kaynakların, bazı olayların ne zaman 

gerçekleşmesi gerektiğinin ve faaliyet süresinin v.b. tahmin edilmesini gerektirir. Sözleşme 

ile iş verildiğinde, başarılı müteahhit, çalışmaların düzenli ve verimli bir şekilde 
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yürütülmesi için uygun bir program hazırlayacaktır. Genel/ana proje programı, işleri 

yürütmek için gerekli sıralamayı gösterecek şekilde geliştirilecektir. 

Kwakye (2000)’e göre, bir şantiyedeki yöneticilerin zaman yönetimi konusunda 

ciddi zaman kısıtlamaları ve sorunları mevcuttur. Şantiyede az sayıda insan bulunmakta ve 

genellikle yeterli denetim eksikliği yaşanmaktadır. Bu verimliliği düşürmekte ve bu 

nedenle genel proje maliyeti arttırmaktadır. 

Sonuç olarak, inşaat projesinde işgücü verimliliğini artırmaya yardımcı olması için 

şantiye denetiminde bir artışa ihtiyaç vardır. Sağlam işgücü yönetimi, projedeki en önemli 

kaynak olan işgücünün hem etkinliğini hem de verimliliğini artırmaya yöneliktir. 

2.8. İşçi Yönetim Stratejileri 

İşgücü, örgütte organizasyona diğerlerinden ayırıcı nitelik kazandıran zeka, beceri 

ve uzmanlığı birleştiren insani faktörünü temsil eder. Örgütteki insan unsurları, öğrenme, 

değişme, yenilenme ve organizasyonun uzun vadeli ayakta kalmasını sağlayabilecek 

yaratıcı hamleyi yapabilen kişilerdir. Armstrong (2006) bu konuda şöyle demektedir: 

"stratejik yönetim, süreçlerin tanıtılması, ortadan kaldırılması, değiştirilmesi, 

yönlendirilmesi ve yönetilmesini içerir. Bu, tüm bireylerin ve ekiplerin, organizasyonun 

gereksinim duyduğu mevcut ve gelecekteki görevleri üstlenmek için gerekli beceri, bilgi ve 

yetkinlikleri ile donatılmış olacak şekilde yapılır". 

İnşaat endüstrisindeki yönetim stratejileri, sürekli iyileştirmeye yol açan bir 

öğrenme kültürüne duyulan ihtiyacın farkındalığını artırarak işgücü verimliliğini artırmaya 

yöneliktir. Bu organizasyonun tamamında öğrenme kapasitesinin geliştirilmesi ve bilgi 

oluşturulmasına yol açacak eğitimler vasıtasıyla yöneticilerin yetkinliklerinin 

geliştirilmesiyle elde edilebilir. 

Bir inşaat projesinde yükleniciler, taşeronlar, danışmanlar ve müşteri gibi pek çok 

taraf vardır. Çoğu zaman, bu çok sayıda tarafın etkin bir koordinasyonu olmadan uyum 

içinde çalışması zor olabilir. Assaf vd. (1996)’a göre, taraflar arasındaki koordinasyon 

zorlukları, işgücü verimliliğinde düşüşe neden olan faktörlerden biridir, örneğin, bir 

projenin yeni revize edilmiş inşaat çizimlerinin daha sonra müteahhitler tarafından 

taşeronlara verilmesi durumunda olduğu gibi. Böyle bir durum, yapım hatalarına ve işlerin 

tekrardan yapılmasına yol açar. İşin tekrardan yapılması, ek süre alır, bu nedenle projenin 

işgücü çıktısını etkiler. 

Sambasivan ve Yau (2007) 'e göre, Malezya gibi gelişmekte olan ülkelerde inşaat 

sektöründeki işçilerin çoğu, resmi eğitim almıyor ve bu nedenle koordinasyon, 

çalışmalarını doğru bir şekilde yapmalarını sağlamak ve yönlendirmek için çok 

önemlidir.Koordinasyon olmaksızın, proje işin tekrardan yapılmasından kaynaklanan düşük 

verimliliğe sahip olacaktır. 
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3. MATERYAL VE METOT 

3.1. Amaç 

Önceki araştırmalar göstermiştir ki inşaat sektöründeki işgücü verimliliği diğer 

imalat sanayinden çok daha zordur. İşçilik, malzeme ve teçhizat gibi çeşitli proje-maliyet 

bileşenlerinden, işçilik bileşeninin en çok riskli olduğu düşünülmektedir.Diğer bileşenler 

(ekipman ve malzemeler) piyasa fiyatı ile belirlenebilir.İşgücü, diğer proje maliyeti 

bileşenlerinden daha değişken ve öngörülemeyen olduğundan, farklı faktörlerin işgücü 

verimliliği üzerindeki etkilerini anlamak gerekir.Verimliliğin artması işçilik maliyetini 

doğru orantılı olarak düşürebilir.Dolayısıyla bu çalışma, Somaliland'daki şantiyelerde 

işgücü verimliliğini artırma yöntemlerini, verimliliklerini olumsuz etkileyebilecek faktörleri 

belirleyerek verimliliği geliştirmeyi amaçlamaktadır.İşgücü verimliliğini etkileyen bu 

faktörlerin saptanması, proje ekibinin elinde bulundurduğu kaynakları etkin bir şekilde 

kullanmalarını sağlayarak verimliliği arttırır.İşgücü verimliliğinin artırılması, projelerin 

bütçelenen maliyet ve belirlenen zamana göre tamamlanma olasılığını artırır. 

Bu Araştırmanın amaçı bina inşaat projelerinde işgücü verimliliğini etkileyen 

önemli faktörleri araştırmaktır.Bu faktörleri anlamak, inşaat uzmanları için projeyi plana 

uygun bir şekilde verimli bir şekilde teslim etmelerine yardımcı olur. 

3.2. Kapsam 

Somaliland'da, sanayideki işgücü verimliliği üzerine kapsamlı bir çalışma 

yapılmamıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular inşaat alanında etkili işgücü verimliliği 

ile ilişkili faktörlere öncelik vereceği için inşaat sektöründe kıymetli olacaktır.Bu 

araştırmadan elde edilen sonuçlar, projenin plana göre tamamlanabilmesi için inşaatçıların 

verimliliklerini artırmaya dikkat etmeleri için bir kontrol listesi olarak hizmet 

verebilir.Bulgular, inşaat proje yönetimi alanındaki mevcut bilgi havuzuna daha fazla 

katkıda bulunacak, mevcut ve gelecek araştırmacıların işgücü verimliliği açısından hayati 

önem taşıyacak olan diğer araştırmacılara ve kurumsal kütüphanelere referans olarak yararlı 

bir arşiv malzemesi oluşturacaktır. 

Bu araştırmanın kapsamı, bina inşaat projelerinde işgücü verimliliği ile 

sınırlıdır.İnşaat projelerinde işgücü verimliliğini etkileyen faktörlerleilgili olduğundan 

Somaliland'ın başkenti Hargeisa'daki çalışma alan olarak seçilmiştir. 

Çalışma, inşaat şantiyesinde çalışan inşaat işçileriyle doğrudan iletişim kurmak 

yerine, işçileri yöneten saha mühendisleri ile iletişim kurmaktadır.Saha mühendislerinin 

günlük olarak inşaat işçileriyle devamlı etkileşime girdiği düşünülürse, işgücü verimliliğini 

etkileyen faktörler konusunda objektif ve değerlendirilebilir düzeyde fikir sahibi olmaları 

gerektiği sonucuna varılabilir. Böylece belirli faktörlerin inşaat projelerinde işgücü 

verimliliğine olan etkileri belirlenebilmektedir. 

Bu araştırmada kullanılan araştırma yöntemi, araştırmanın amacını destekleyen bir 

anket yöntemidir.Bu çalışma, saha mühendislerinin bakış açısına odaklandığından, seçilen 



MATERYAL VE METOT                                                                                                     A. M. ABDİLLAHİ 

15 
 

anket katılımcıları, şu anda yerel müteahhitler tarafından uygulanmakta olan aktif projeler 

üzerinde çalışan saha mühendisleridir. 

Mugenda ve Mugenda (2003) anketi, popülasyonun mevcut durumunu bir veya 

daha fazla değişkene göre belirlemek için bir nüfus üyelerinden veri toplamaya yönelik bir 

girişim olarak tanımlarlar. Anketın en büyük avantajı, çok az çaba harcayarak geniş bir 

grup insana ilişkin ve maliyet etkin bir şekilde bilgi sağlamalarıdır. 

3.3. Yöntem 

Bu çalışmada, veri toplama temel aracı olarak anketler kullanılmıştır. Anket, 

araştırmacının sınırlı bir süre içinde daha geniş bir numuneye ulaşmasına izin vermesi 

hasebiyle araştırmaya uygun olduğu için tercih edilmiştir. Anketler, saha mühendislerinden 

işgücü verimliliğini etkileyen faktörler hakkında bilgi toplayacak şekilde tasarlanmıstır. 

Anket, çalışmanın amaçlarına hitap etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Anketin ilk kısmı, katılımcı ve firma profili hakkında bilgi toplamayı hedeflemektedir; bu 

bölümdeki sorular, iş yeri, iş deneyimi ve proje türü gibi bilgileri toplamak için 

oluşturulmuştur. Anketin ikinci kısmı, katılımcıların etki seviyelerine göre 

derecelendirilmesi için, işgücü verimliliğini etkileyen faktörlerin çeşitli yönlerini 

içermektedir. Anketin üçüncü bölümü ise inşaatta işgücü verimliliğini artırmak için saha 

mühendisinin önerisini toplamayı amaçlamaktadır.  

Araştırma araçlarının uygunluğunu ve netliğini test etmek için gerçek veri toplama 

çalışmalarına başlamadan önce öntesti bir çalışma yürütülmüştür. Ön testi, bazı soruların 

ifadelerini değiştirme ihtiyacı ve tekrarlayan veya araştırmayla ilişkili bulunmayan bazı 

soruların silinmesi ihtiyacını göstermiştir. Ön test, anketin içeriğini ve yapısını yeniden 

tasarlamak için temel olarak kullanılmıştır ve böylece araçların geçerliliğini ve 

güvenilirliğini arttırmıştır. 

Katılımcılara, önceden çalışmanın amacı hakkında bir giriş mektubu yoluyla bilgi 

verilmiştir. Çalışma tarafından ele alınan başlıca etik konular, Ritchie ve Lewis (2003) 

tarafından özetlendiği gibi bilgilendirilmiş onam, gizlilik ve araştırmacının sorumluluğunu 

içermektedir. 

Ankete katılan kişilere araştırma hakkında önceden yeterli bilgi verilmiştir. 

Araştırmanın amacı, çalışmanın onlara ve bir bütün olarak inşaat sektörünesağlayacağı 

faydalar anlatırmıştır. Bu bilgi, seçilen katılımcıların çalışmanın katılımına yönelik bilinçli 

bir karar vermelerine temel oluşturmuştur. 

3.3.1. Araştırma evreni ve örnekleme 

Araştırmada yer alan çalışma popülasyonları Somaliland’da yerli müteahhitler 

tarafından yürütülen bina projeleri üzerinde çalışan saha mühendisleridir. 
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Saha mühendislerine toplam 95 anket dağıtılmıştır ve 82'si başarıyla toplandı. Tüm 

anketler saha mühendisleri tarafından doldurulmuştur. 

Çizelge 3.1. Hedeflenen yanıtlayıcılar 

Hedeflenen Yanıtlayıcılar Dağıtım Sayısı Yanıtlayıcılar sayısı 

Saha mühendisler 95 82 

 

3.4. Değenlendirme 

Elde edilen verilerin analizleri için SPSS istatistik paketi kulanılmıştır, bulguları 

açıkça göstermek ve kolaylıkla anlaşılmasına yardımcı olmak için çizelgeler vegrafikler 

kullanılmıştır. 

Bu araştırmada, sıralı ölçek kullanılmıştır.çizelge 3.2'de gösterildiği gibi bir sıra 

ölçek, normal olarak artan veya azalan düzende tamsayı kullanılan bir sıralama veya bir 

veri derecelendirmesidir. Atanan numaralar (1, 2, 3, 4, 5) sadece sayısal etiketlerdir. 

Çizelge 3.2. Etki düzeyinin ölçülmesi için ortalan ölçek 

Madde Çok yüksek 

etki 

Yüksek 

derecede etki 

Orta derece 

ile etki 

Bir derece 

etki 

Çok az etki 

Ölçek 5 4 3 2 1 

 

Bu çalışmada, etki seviyesini belirlemek için sıralı bir ölçüm ölçeği 1 ila 5 

kullanılmıştır.Katılımcılardan işgücü verimliliğini etkileyen faktörleri önem derecesine 

göre derecelendirmeleri istenmiştir  (5 = çok etkili etkiler; 4 = yüksek derecede etkiler; 3 = 

orta derece ile etkiler; 2 = bir derece etkiler; 1 = çok az etki ediyor). 

Verilerin sıralı ölçeğe göre analizi için, her faktör için aşağıdaki denklemle göreceli 

önem endeksi kullanılmıştır (Relative Important Index (RII)). 

                  
                  

                 
                        ( 3.1) 

n5, "çok yüksek etkili" yanıtını veren katılımcı sayısını temsil ediyorsa; n4, "Yüksek etkili" 

yanıtlayan katılımcı sayısını; n3, "Orta etki" ye cevap veren katılımcı sayısını; n2 "Bir 

derece etki" ve n1 "Çok az etki"yanıtlayan katılımcıların sayısını temsel etmektedir.  



BULGULAR VE TARTIŞMA                                                                                             A. M. ABDİLLAHİ 

17 
 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölüm, araştırma enstrümanından analiz edilen verilerin bulgularını 

yorumlanmalarıyla birlikte çalışmanın amaçları doğrultusunda sunmaktadır. 

4.1. Yanıt Oranı 

Çalışmanın ana amacına başarıyla ulaşmak için en önemli aşamalarından biri, doğru 

verilerin toplanmasıdır.Veri toplaması belli bir numune veya gözlemler popülasyonu için 

önemli veri kayıtlarını toplama işlemidir (Bohrnstedt ve Knoke1994). 

95 denekten toplam örneklemin % 86.31'i anket talebine olumlu yanıt vermiştir. 

Babbie (2007) 'ye gore % 50'den fazla bir cevap oranı toplam popülasyonu temsil etmek 

üzere istatistiksel bir bütün olarak yeterli olarak rapor edilebilir; % 60'ın üstünde iyi; ve% 

70'ten fazlası mükemmeldir. Bu görüşler,  bir anketin yönetilmesinde,% 50'lik bir yanıt 

oranının analiz ve raporlama için yeterli olduğunu iddia eden Mugenda 

(2003) ile paylaşılır. Ayrıca, Mugenda % 60'ın iyi yanıt olduğunu ve %70'in üzerinde çok 

iyi olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla, anketin yanıt oranında Çizelge 4.1'de gösterildiği 

şekilde% 86.31'lik yanıt oranı, veri analizi, raporlama ve sonuçlar çıkarma için mükemmel 

ve yeterlidir. Anketlerin %10.52 geri dönüş yapmamış ve %3.15’i ise tamamlanmadığından 

reddedilmiştir. 

Çizelge 4.1. Gönderilen ve alinan anketlerin istatistiksel verileri 

Madde Sayı Toplamın Yüzdesi (%) 

Hedeflenen anketler 95.00  

Alınan anket 85.00 89.47 

Geçersiz veri 3.00 3.15 

Veriler için kullanılan 82.00 86.31 

 

4.2. Cronbach Alfa Testi 

Alınan anketlerden elde edilen sonuçlar analiz edilmeden önce, Cronbach analiz 

soruların güvenilirliğini tespit etmek için uygulanmıştır. Bu test, soruların iç tutarlılığını 

ölçen, soruların birbiri ile bir grup olarak ilişkilendirildiğini gösteren güvenilirlik testidir. 

Bu güvenilirlik testi on farklı grup için gerçekleştirildi. Sonuçlar aşağıdaki çizelge 4.2’de 

gösterildi. 
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Çizelge 4.2. Güvenilirlik analizi 

Gruplar Cronbach Alfa Madde sayısı 

İşgücü 0.75 8 

Motivasyon 0.79 6 

Malzeme/Araçlar 0.66 3 

Liderlik 0.68 3 

Denetimle 0.71 4 

Proje 0.69 5 

Zaman 0.77 5 

Güvenlik 0.69 4 

Kalite 0.79 3 

Hava koşulları 0.76 2 

 

4.3. Demografik Bilgileri 

İşgücü verimliliği  üzerinde anketin ilk bölümü esas olarak katılımcıların kendi 

çalışma deneyimi, eğitim düzeyi ve şu anda üzerinde çalıştıkları projenin türü açısından 

arka plan bilgilerini sağlamak için tasarlanmıştır.  

4.3.1. Katılımcıların çalışma pozisyonu 

Bu çalışmanın odak noktası, saha mühendisinin bakış açısı ile işgücü verimliliğini 

etkileyen faktörleri belirlemek olduğu için tüm katılımcıların çalışma pozisyonları saha 

mühendislerdir. 
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4.3. 2. Katılımcının cinsiyeti 

 

Şekil 4.1. Çalışanların demografik durumları 

Bu çalışmada uygulanan ankette  spesifik sorulara geçilmeden önce önyargısız 

yanıtlar elde etmek ve katılımcıların genel durumunun anlaşılması için genel sorular 

sorulmuştur. Anket sonucuna göre; çalışanların % 100’ü erkektir. Çalışanların demografik 

durumları Şekil 4.1’de gösterilmektedir. 

4.3.3. Katılımcının çalışma deneyimi               

katılımcıların çalışma deneyimleri değerlendirildiğinde dokuz yıl üzer çalışanlar 

% 70, beş ila dokuz yıl arası çalışanlar %20 ve 4 yıl ve daha az çalışanlar % 10 olarak tespit 

edilmiştir. 

 

Şekil 4. 2. Katılımcıların tecrübesi 
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 Araştırmadan elde edilen sonuçlarda katılımcıların yaklaşık %70'inin 10 yılı aşkın 

bir süresaha mühendisi olarak çalıştıklarınıbulunmuştur. Kaydedilmesi gereken önemli 

başka bir husus ise anketi dolduranların inşaat sektöründe çalıştıkları yıl sayısını değil saha 

mühendisi olarak çalıştıkları yıl sayısının sorulmasıdır. 

4.3.4. Katılımcının eğitim düzeyi 

Şekil 4.3’de gösterildiği gibi katılımcıların eğitim düzeyi, % 36’ı lise düzeyi 

diplomasına sahip, % 20'sı yüksekokul diplomasına sahip, %35’sının  lisans diploması,%2'i 

yüksek lisans diplomasını sahip, %7'si farklı teknik okullardan mezun olanlardır. 

 

Şekil 4. 3. Çalışanların eğitim düzeyi 

4.3.5. İnşaat projesinin türü 

 

Şekil 4. 4. Proje türü 
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Şekil4.4 ’te görüldüğü gibi katılımcıların % 60’ı saha mühendisleri olarak konut 

projeleri üzerinde çalışırken, sırasıyla% 25 ve% 15'i ticari ve devlet yapı projelerinde 

çalışmaktadırlar. 

4.4. İşgücü Verimliliğini Etkileyen Faktörler 

Önceki çalışmalardan işgücü verimliliğini etkileyen faktörler  tanımlanmış olup kırk 

dört faktör olarak seçilmiştir. Bu faktörler özetlenmiş ve ankete katılanların kolayca 

anlamalarına yardımcı olmak için özelliklerine göre on gruba ayrmaktadır. Ankete 

katılanlar tüm faktörleri etki derecelerine göre değerlendirmişler. 

4.4.1. Işgücü verimliliğinietkileyen emek faktörleri  

Çizelge 4.3 ve Şekil 4.5 emek grubu için çeşitli faktörlerin sıralamasını 

göstermektedir. Emek tecrübe eksikliği 89.51 RII değerle, hem işgücü verimliliğini 

etkileyen  tüm faktörler arasında hem de işgücü grubunda ilk sırada yer almıştır. Emek 

tecrübe eksikliği büyük ölçüde işgücü verimliliğini etkiler. Bu sonuç zanaatkarların tecrübe 

eksikliğinin işgücü verimliliğini son derecede etkilediğini  Alinaitwe vd. (2007) ve 

Gundecha (2012) tarafından da desteklenmektedir. Tecrübe, emekçilerin hem entelektüel 

hem de fiziksel yeteneklerini geliştirir ve dolayısıyla da verimliliğini arttırır. Eğer işçiler 

vasıfsız ve tecrübesiz bir şekilde çalışırsa, belirli bir görevi yerine getirmek için daha uzun 

zaman harcarlar ve tekrardan iş yapma olasılığı doğar. İşçi tecrübe yetersizliği verimliliğin 

azalması için muhtemel nedenlerden biri olarak düşünülebilmektedir.  

Emek grubu içinde saha mühendisleri tarafından kuvvetli olarak algılanan ve işgücü 

verimliliği çıktılarını engelleyen ikinci faktör, 79.26 göreceli önemli endeksi ile Khat’tır; 

Khat kullanımıayrıca işgücü verimliliğini etkileyen ilk on faktör arasında beşinci faktör 

olarak sıralanmaktadır. Khat (Catha edulisForsk), Somaliland’da "qaad" veya "jaad" olarak 

bilinen  yaprakları ve sap uçları uyuşturucu etki için çiğnenen bir bitkidir. Khat'in etkileri 

Uyuşturucu ile mücadele İdaresi (DEA) gibi yetkililere göre, diğer amfetaminler ile 

benzerdir. Khat kullanıcıları refah, zihin açıklığı, heyecan ve coşku hislerini bildirmektedir. 

Elmi (1983)’ye göre, bunu kullandıktan sonraki etkileri genellikle uykusuzluk, uyuşma ve 

konsantrasyon eksikliğidir. Khat’ın aşırı kullanımı sosyal, sağlık ve ekonomik nitelikteki 

önemli sorunlar yaratabilir. İş sırasında işçilerin bunu kullanmaları genellikle zaman 

kaybına ve iş yaparken onların dikkatlerini dağıtır. 

İşçi sadakatsizliği ve işçi memnuniyetsizliği RII 76.58 ve 71.21 oranları ile emek 

grubu arasında sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer almaktadır.işgücü verimliliğini 

etkileyen en üstteki 10 faktör arasında işçi sadakatsizliği 8. faktörünüolarak sıralarken 

işgücü verimliliğini etkileyen tüm faktörler arasında  işçi memnuniyetsizliği 16. sırada yer 

almaktadır. 
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Çizelge 4.3. Emek faktörleri 

Faktörler RII Sıra 

Tecrübe eksikliği 89.51 1 

Khat 79.26 2 

İşçi sadakatsizliği  76.58 3 

İşçi memnuniyetsizliği  71.21 4 

Emek arasındaki yanlış anlama 68.78 5 

Rekabet eksikliği  66.09 6 

İşçinin devamsızlığı 63.90 7 

İşçi yaş artışı 60.48 8 

 

Ayrıca, sonuçlar göstermektedirki  emek arasındaki yanlış anlama faktörü işgücü 

verimliliğini ortalama düzeyde etkilemektedir. Emek arasındaki yanlış anlama işçilerin 

sorumlulukları ve her işçinin çalışma sınırları konularında anlaşmazlıklar yaratmak 

suretiyle bir sürü hataya  yol açar ve sonuç olarak verimliliği azalmaktadır. 

 

Şekil 4. 5. Emek faktörleri 

Rekabet eksikliği ve işçinin devamsızlığı saha mühendislerince  işgücü verimliliğini 

hafif şekilde etkilediğine inanılmakta olup verimliliği etkileyen 44 faktör  arasında  25 ve 
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29 sırada yer almaktadırlar. Bulgular 'işçi yaş artışı’nın katılımcılar tarafından işgücü 

verimliliğini etkilemede ortalama etkiye sahip olarak sıralandığını göstermektedir ki bu 

faktör verimliliğini olumsuz etkileyen tüm faktörler arasında 36. sıradadır ve işgücü 

grubunda en düşük etkiye sahiptir. 

Heizer ve  Render (1990), yaş faktörün genellikle iş yerinde verimliliği etkilediğini 

öne sürerek bu sonucu desteklemişlerdir. Bu sonuç kabul edilebilir, çünkü belirli görevin 

yapılmasında hız ve güç düşüşü zamanla azalmak suretiyle işgücü verimliliğini 

etkilemektedir. 

4.4.2. İşgücü verimliliğini etkileyen motivasyon faktörleri 

Çizelge 4.4 motıvasyon gruptaki 6 faktörün sıralamasını göstermektedir. Bu 

faktörler; Finansal motivasyon sisteminin eksikliği, ödeme geçikmesi, işçi tanıma 

programların eksikliği, eğitim seansları eksikliği, yeme ve dinlenme yerlerinin eksikliği ve 

ulaşım araçlarının sağlanmamasıdır.   

Çizelge 4.4. Motivasyon faktörleri 

Factors RII Rank 

Finansal motivasyon sisteminin eksikliği 85.07 1 

Ödeme  gecikmesi 84.30 2 

İşçi tanıma programları eksikliği 67.50 3 

Eğitim oturumlarıeksikliği 62.38 4 

Yeme ve dinlenme yerlerinin eksikliği 60.28 5 

Ulaşım araçlarının sağlanmaması 55.88 6 

 

Sonuçlar göstermektedirki finansal motivasyon eksikliği işgücü verimliliğinde cidi 

bir etkiye sahip ve işgücü verimliliğini olumsuz etkileyen 44 faktörün ikinci sırasındadır. 

saha mühendisleri finansal motivasyonun işçilerin en güçlü motivasyonu olduğuna 

inanmaktadır. Finansal motivasyon yokken işçilerin tatmini olmaz ve dolayısıyla 

verimliliklerini düşürmektedirler. 

Ödeme geçikmesi işgücü grubunda ikinci sıradadır ve 84.30 önem endeksi ile 

verimliliği etkileyen 44 faktör arasında üçüncü  sıradadır, ödeme gecikmesinin işçinin ruh 

hali üzerinde çok kötü bir etkisi olur ve dolayısıyla verimliliğini düşürmektedir. 
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Şekil 4. 6. Motivasyon faktörleri 

Emek tanınma programları eksikliği, işgücü grubu arasında üçüncü sırada yer 

alırken, inşaat proje şantiyelerinde işgücü verimliliğini etkileyen faktörlerin arasında 23'ü 

sırada yer almıştır. Saha mühendisleri yeme ve dinlenme yerlerinin olmaması ve ulaşım 

araçlarının sağlanmaması işgücü verimliliği üzerine aktif bir etkisi olmadığı için sırasıyla 

37 ve verimliliği olumsuz etkileyen bütün faktörler arasında 39 olarak sıralamışlardır. Bu 

sonuçlar Gazze şeridinde inşaat projelerinde işgücü verimliliğini etkileyen faktörler 

üzerinde çalışma yapan Enshassi vd. (2007) tarafından da desteklenmiştir, Gazze şeridi 

küçük olduğundan  ulaşım araçlarının sağlanması  çok da gerekli olmadığını izah 

etmişlerdir, bu durum  Somaliland için de geçerli olabilir. Genelde iş yerinde, işçiler ara 

verdikleri zaman yeme ve dinlenme yerleri bulunur. Bu yerler genelde kadınlar tarafından 

işletilen küçük mobil restoranlar olarak inşaat alanlarında mevcuttur. 

4.4.3. İşgücü verimliliğini etkileyen malzeme/araç  faktörleri 

Malzeme yönetiminin zayıf olması inşaat sektöründeki verimliliği etkileyen en 

önemli faktörlerden biridir. Gerekli malzemeler doğru yer ve zamanda mevcut değilse 

projelerdeki verimliliği etkileyebilir. İnşaat alanın büyüklüğü ve malzeme depolama 

konumu verimlilik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir, çünkü işçilerin gerekli malzemeleri 

uygun olmayan depolama yerlerinden taşımaları ekstra zaman gerektirdiğinden verimlilik 

kaybına neden olacaktır (Thomas 1991). 

Şekil 4.7, her katılımcı için malzeme yönetimi kapsamını oluşturmak için kullanılan 

sözleşmeye dayalı ilişkileri ve anahtar bilgileri göstermektedir. 
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Şekil 4.7. İlişkiler ve anahtar bilgiler 

Çizelge 4.5 ve Şekil 4.8 malzeme/araçlar grubundaki faktörlerin sıralamasını 

gösterir. Malzeme eksikliği RII 80.24 endeksi ile malzeme/araç grubunda ilk sırada yer 

almıştır. Bu faktör de işgücü verimliliğini etkileyen tüm faktörler arasında dördüncü sırada 

yer almaktadır. Bu sonuç Damodara (1999) tarafından da  desteklenmektedir, nitekim 

malzeme kaynağı, toplam proje maliyetinin %40-60’ına karşılık gelmektedir  ve inşaatta 

işgücü verimliliğini geliştirmek için gerekli iyi bilgiye ihtiyaç duyan en önemli faktörlerden 

biridir. Önceki çalışmalar göstermektedirki, malzeme kaynakları yönetimi ve bunun işgücü 

verimliliği üzerindeki etkileri gerekli öneme verilmemektedir. Gerekli malzemelerin 

bulunmadığı durumda belirli bir görevi tamamlamak imkansızdır. Malzeme eksikliği ABD, 

BK, Endonezya, Nijerya, Singapur ve Kenya ülkelerinde işgücü verimliliğini etkileyen 

faktörler arasında birinci sırada yeralmaktadır (Guhathakurta ve Yates  1993; Lim ve Alum 

1995; Olomolaiye vd. 1996). 

Çizelge 4.5. Malzeme/araç  faktörleri 

Faktörler RII sıra 

Malzeme eksikliği 80.24 1 

Alet ve ekipman yetersizliklerinin 74.87 2 

Malzeme depolama alanının uygun olmamasın 62.19 3 

 

Sonuçlar, aynı zamanda, alet ve ekipman yetersizliklerinin işgücü verimliliği 

üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir veişgücü verimliliğini olumsuz 

etkileyen tüm faktörler arasında RII 74.87 ile 11'de sırada yer almıştır.Malzeme eksikliği 

da ABD, İngiltere, Endonezya ve Nijerya’da (Olomolaiye vd. 1996; Guhathakurta vd.1993) 

cidi etkiye sahiptir.  
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Malzeme/araç eksikliği varsaverimlilik azalacaktir,nitekim tüm yapı süreci  vinç, 

yolcu/kargo asansörü, kamyon mikseri, treyler, beton pompası, yapı iskelesi dahil olmak 

üzere bu ekipmanlara bağlıdır. Örneğin, kalıpları hareket ettirmek ve konumlandırmak, 

donatıları kaldırmak ve yerleştirmek için vinçlere ihtiyaç duyulmaktadır; Beton taşımak 

için kamyon mikseri ve beton pompası vazgeçilmezdir. Ekipmanların kullanımında 

herhangi bir kesintiye uğrama ciddi malzeme işleme problemlerin yanı sıra yavaşlama 

veya operasyonların durdurulmasına yol açar. Somaliland’da şantiyelerde ağır teçhizat 

eksikliği açıkça görülmektedir. 

 

Şekil 4. 8. Malzemeler/araçlarfaktörleri. 

Sonuçlar ayrıca, malzeme depolama alanın uygun olmamasın  işgücü 

verimliliği üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir ve işgücü verimliliğini olumsuz 

etkileyen tüm faktörler arasında 32. sırada yer almaktadır. Bu sonuç şantiyede uygun 

olmayan depolama yerlerinden gerekli malzemeleri getirmek için daha fazla zamana ihtiyaç 

olduğunu ve bunun da verimliliği olumsuz yönde etkilediğini ifade eden  Enshassi vd. 

(2007) tarafından  da desteklenmektedir. (Sanders ve Thomas 1991) tarafından yapılan bir 

başka çalışmada malzemelerin depolama yerinin büyüklük ve  organizasyonunun kagir yapı 

verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. 

4.4.4. İşgücü verimliliğini etkileyen liderlik faktörleri 

Yönetim, inşaat sektöründe verimliliğin iyileştirilmesini zorlaştırmaktadır. Önceki 

çalışmalar, zayıf bir yönetimin şantiyede boşa harcanan zamanın yarısından fazlasının 

sorumlusu olduğunu bulmuştur, Business Round Table (1983). Kârlılık ve başarı için iyi bir 

yönetim gereklidir. Deneyimli ve kararlı yöneticiler, ortalama işçilerden şaşırtıcı sonuçlar 

alabilirler. Çalışanların iş performansı, yetenek ve çalışma istekliliğine bağlıdır. Yönetim, 

ikisini de oluşturmak için katalizördür. İleri teknoloji, mesleki açıdan nitelikli yöneticiler 
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altında verimli bir şekilde çalışan bilgili işçileri gerektirir. Yalnızca sağlam yönetim 

sayesinde insani ve teknik kaynakların optimum kullanımının sağlanması mümkündür. 

Çizelge 4.6'deki sonuçlar liderlik grubunda üç faktörün sıralalandığını 

göstermektedir.Yönetici ile anlaşmazlık ilk sırada yer almıştır; emek denetim eksikliği 

ikinci sırada yer almıştır; ve istihdam metodu üçüncü sıradadır. 

Çizelge 4.6. Liderlik faktörleri 

Faktörler RII sıra 

Yönetici ile anlaşmazlık 77.56 1 

Emek denetim eksikliği  69.51 2 

İstihdam metodu 63.65 3 

 

Yönetici ile anlaşmazlık işgücü verimliliği üzerinde RII 77.56 endeksi ile yüksek 

bir etkiye sahiptir. Bu faktör işgücü verimliliğini etkileyen bütün faktörler arasında altıncı 

sırada yer almıştır. İşçi ve yöneticiler arasındaki anlaşmazlık kötü ilişkiyi yaratır. Bu tür 

anlaşmazlık  işçinin ruh hali üzerinde olumsuz etkilere sahiptir ve dolayısıyla verimliliği 

düşürür. 

 

Şekil 4.9. Liderlik faktörleri 

Emek denetim eksikliği 69.51 önem endeksi ile verimlilik üzerinde bir ortalama etkiye 

sahiptir ve işgücü verimliliğini etkileyen bütün faktörler arasında 20 sırada yer almıştır. Bu 

sonuç emek denetim eksikliğinin şantiyede işçi hatalarında artışa yol açabildiğini ve 
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hataların düzeltilmesinin işte gecikmeye sebep olduğunu savunan Enshassi vd. (2007) 

tarafından desteklenmektedir. İstihdam metodu, işgücü verimliliğini hafif bir şekilde 

etkilediği için bu grupta RII 63.65 endeksi ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

4.4.5. İşgücü verimliliğini etkileyen denetim faktörleri 

Denetçi tarafından yapılan iş denetimi, işi sürdürmek için gerekli bir süreçtir. 

Örneğin yüklenici, kalıp ve çelik işlerinin denetimi öncesinde beton dökemez Zakeri vd. 

(1997). Denetçiler, teknik özellikler ve çizimlere göre gerekli işin tamamlanamamış olması 

nedeniyle, belirli bir görevin tekrardan yapılmasını isteyebilirler. Denetçiler tarafından 

verilen net olmayan talimatlar, denetçilerin değişimi, denetimin gecikmesi, denetçilerin 

yetersizliği ve denetçinin işe devamsızlığı gibi hususlar düşük işgücü verimliliğine sebep 

olan bazı faktörlerdir. 

Denetim faktörleri önemlerine göre aşağıdaki gibi sıralanmıştır: çizimlerin ve 

teknik özelliklerin çalışma sırasında değiştirilmesi, yeniden işleme, muayene ve kontrolün 

gecikmesi ve denetçilerin devamsızlığıdır. Çalışma sırasında çizimler ve teknik özelliklerin 

değiştirilmesi  denetim faktör grubunda  en önemli faktördür ve 77.07 önem endeksi ile 

işgücü verimliliğini olumsuz etkileyen en önemli 10 faktör arasında 7. sıradadır. Bu sonuç, 

değişiklikler yapılırken % 30 oranında bir iş kaybına neden olduğunu ifade eden Thomas 

(1999) tarafından desteklenmektedir. 

Çizelge 4.7. Denetim faktörleri 

Faktörler RII sıra 

Çizimlerin ve teknik özelliklerin değiştirilmesi 77.07 1 

Yeniden işleme 76.34 2 

Kontrolün gecikmesi 70.95 3 

Denetçilerin devamsızlığı 67.80 4 

 

Yeniden işleme, işgücü verimliliğini etkileyen 44 faktör arasında 76.34'lük bir RII 

endeksi  ile 9. sırada ve denetim grubunda 2. sırada yer almıştır. Alinaitwe vd. (2007) 

önceki çalışmaları bu sonucu desteklemekte ve bunun yeniden işlemenin şartnamede 

belirtilen özelliklere uyulmamasından kaynaklandığını belirtmiştir. 

Denetim gecikmesi, denetim faktörleri grubundaki üçüncü önemli faktördür ve aynı 

zamanda verimliliği olumsuz etkileyen tüm faktörler arasında 18.dir. Denetim gecikmesi 

ABD, İngiltere, Nijerya, Endonezya ve Gazze Şeridinde yüksek bir etkiye sahiptir 

(Guhathakurta vd. 1993; Olomolaiye vd. 1996; Enshassi vd. 2007). Bir denetcinin 

tarafından iş teftişi çalışmalarının devam edilmesi önemli bir süreçtir; Örneğin, 
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müteahhitler kalıp ve çelik işlerinin denetimi öncesinde beton dökemediğinden, denetim 

gecikmesi iş faaliyetlerinde gecikmelere neden olurmaktadır. 

 

Şekil 4. 10. Denetim faktörleri 

Denetçilerin devamsızlığı denetim faktörleri gruptaki son faktördür ve işgücü 

verimliliğini etkileyen tüm faktörler arasında 67.80 önemlilik endeksi ile 22. sırada 

yeralmıştır.  Bu denetçilerin devamsızlığı beton dökme ve dolgu doldurma gibi tüm işlerin 

durmasına neden olur. Buna ek olarak, denetçilerin devamsızlığı, hazır işin denetimini 

geciktirir ve bu da yeni işe başlama sürecinde gecikmeye yol açmaktadır. 

4.4.6. İşgücü verimliliğini etkileyen proje faktörleri 

İnşaat projelerinde verimlilik, benzersizlik, karmaşıklık, büyüklük, şantiyede 

sıkışıklık, sözleşme türü ve geçici tesisler için uygun yer yerleşimi gibi projenin 

özelliklerine oldukça bağlıdır. İnşaat projeleri karmaşık, benzersiz ve genelde daha zordur. 

Yapım aşamasındaki projeler asla önceki projelerle aynı tarzda tasarlanmamış veya inşa 

edilmemiştir. Peyzaj, hava durumu ve fiziksel konum gibi çevresel faktörler her projenin 

öncekilerden benzersiz olmasını zorunlu kılarmaktadır. 

Yüksek düzeyde verimliliğin sağlanması için işçi ekibinin her bir üyesi diğer ekip 

arkadaşları tarafından etkilemeksizin görevini yerine getirmek için yeterli alana gereksinim 

duyar. Belirli bir görevi yerine getirmek için daha fazla işçi tahsis edildiğinde, sabit bir 

alanda temasın oluşabilmesi ve dolayısıyla verimliliğin azalması olasıdır.Faaliyet türleri ve 

inşaat metötlerı da işgücü verimliliğini etkilermektedir Thomas (1991). 

Bu grubun en önemli faktörü dar alanda çalışmamaktır, bunun ardından inşaat 

yöntemi ve projedeki faaliyetlerin türü, etkileşim, Su ve elektrik kaynağının sıkıntısı 

gelmektedir. 
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Çizelge 4.8. Proje faktörleri 

Faktörler RII Sıra 

Dar alanda çalışma 75.12 1 

Inşaat yöntemi 73.65 2 

Projedeki faaliyetlerin türü 67.07 3 

Etkileşim 61.21 4 

Su ve elektrik kaynağının sıkıntısı 60.97 5 

 

Dar bir alanda çalışmak RII  75.12 endeksi  ile bu grupta ilk sırada yer almıştır. Bu 

faktör Somaliland inşaat projelerinde işgücü verimliliğini etkileyen 44 faktör arasında 10. 

sırada yer almıştır. Dar alanlar işçinin serbest dolaşımını kısıtlar ve dolayısıyla verimliliğini 

azaltır. Bu sonuç dar alanda çalışmanın düşük verimliliğin yaygın nedenlerinden biri 

olduğunu ifade eden Thomas ve Sanders (1991) tarafından da desteklenmektedir. 

 

Şekil 4. 11. Proje faktörleri 

Proje grubundaki ikinci ve üçüncü faktörler inşaat yöntem ve proje türü RII 73.65 

ve 67.07 endeksi ile 13. ve 24. sıradayer almışlar. Ayrıca etkileşim ve su ve elektrik 

kaynağının sıkıntısı gibi faktörlerin diğer faktörlere kadar önemli olamadığını gösterip tüm 

faktör arasında 34.ve 35. sırada yer almaktadırlar. 

4.4.7. İşgücü verimliliğini etkileyen zaman faktörleri 

Çizelge 4.9 zamanla ilgili 5 faktörleri göstermektedir; bunlar işgücü verimliliğini 

etkilemekte ve RII endeksine göre:  zaman çizelgesinin yanlış kullanımı, haftanın 7 günü 
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tatil yapmadan çalışma, fazla mesai, işi hızlandırmak için artırılan emeksayısı, ve evden 

uzakta çalışmakolarak sıralanmıştır. 

Çizelge 4.9. Zaman faktörleri 

Faktörler RII Sıra 

Zaman çizelgesinin yanlış kullanımı 74.63 1 

Haftanın 7 günü tatil yapmadan çalışma 72.43 2 

Fazla mesai 65.60 3 

Işi hızlandırmak için artırılan emeksayısı 61.95 4 

Evden uzakta çalışma 57.56 5 

 

Zaman çizelgesinin yanlış kullanımıişgücü verimliliğinde yüksek bir etkisi vardır. 

Zaman çizelgesinin iyi kullanılması yeniden işlemeyi azaltır, karışıklığı ve yanlış anlamayı 

asgariye indirir. Bu faktör işgücü verimliliğini etkileyen tüm faktörler arasında 12. sırada 

yer almıştır. 

 

Şekil 4. 12. Zaman faktörleri 

Fazla mesai 65.60 endeksi ile zaman grubunda dördüncü sıradadır.Fazla çalışma 

devamsızlık artışı gibi olumsuz çeşitli sorunlara neden olur. Fazla mesai başlangıçta yüksek 

çıktılara neden olabilir, ancak devamlı fazla mesai maliyetlerin artmasına ve verimliliğin 

düşmesine yol açmaktadır. 
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Şantiyedeki emeksayısının artırılmasının işgücü verimliliğine ılımlı yönde etkisi 

vardır. Bu sonuç, artan emek sayısının işgücü verimliliğine etkisi olduğunu öne süren 

Hinze (2012) tarafından da desteklenmektedir.  

Şekil 4.13 ayırılan süre içinde bir görevi gerçekleştirmek için gereken numarası 

üzerinden ekip boyutu artan etkisini gösterir (Dozzi vd. 1993). 

 

Şekil 4.13. Aşırı istihdamın verimliliğe etkisi 

4.4.8. İşgücü verimlliliğini etkileyen güvenlik faktörleri 

İnşaat projelerinde, işgücü verimliliğini etkileyen kazalar sık sık meydana 

gelmektedir. Şantiyede çeşitli kaza türleri meydana gelir örneğin ölümle sonuçlanan bir 

kaza gibi birkaç gün boyunca toplam işi durdurur. Yaralı bir kişinin hastaneye 

kaldırılmasına neden olan bir kaza, yaralı işçinin ekip arkadaşlarını bir iş düşüşüyle 

sonuçlanır. Çivi ve çelik tellerden kaynaklanan küçük kazalar işi durdurabilir ve bu nedenle 

verimliliği düşürebilir (Thomas 1991). Güvenlik teçhizatını sağlamak ve bir emniyet 

görevlisini istihdam etmek, işçilerin gerekli emniyet yönetmeliklerini tanımalarına ve 

bunları takip etmelerine yardımcı olmakta ve böylece kazaların sayısını azaltarak 

verimliliği artırmaktadır 

Çizelge 4.10 güvenlik grubundaki faktörlerin RII endeksine göre sıralamasını 

göstermektedir.İnşaat sırasında meydana gelen kazalar 71.46 endeksi ile bu grupta ilk 

sıradave işgücü verimliliğini etkileyen tüm faktörler arasında 15.Sıradadır (Bkz. Çizelge 

4.17). Güvenlik önlemlerinin dikkate alınmaması, 64.58 endeksi ile bu grupta ikinci sırada 

yer almıştır. Sanders ve Thomas (1991)’e ait bir çalışma kazaların işgücü verimliliği 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar üç farklı kaza türü 

bildirmektedirler: 

i. İşçilerin ölümüyle sonuçlanan ve işin durmasını neden olan kazalar. 
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ii. Yaralı işçilerin en az 24 saat hastaneye kaldırılmasını yol açan kazalar. Bu 

kazalar şantiyedeki verimliliğini düşürebilir veya işin tamamen durdurulmasına 

neden olabilir. 

iii. Verimliliğini hafif bir şekilde etkileyen kazalar örneğin iş sırasında çelik tel 

ve çividen  kaynaklanan kazalardır. 

Çizelge 4.10. Güvenlik faktörleri 

Faktörler RII Sıra 

Kazalar  71.46 1 

Güvenlik önlemlerini dikkate alınmamak 64.87 2 

Yetersiz ayldınlatma 52.19 3 

Kötü havalandırma 51.21 4 

Gürültü 49.26 5 

 

Güvenlik önlemlerini dikkate alınmamak güvenlik grubunda RII 64.87 endeksi ile 

üçüncü sırada yer alırken işgücü verimliliğini etkileyen tüm 44 faktör arasında 27. sırada 

yer almıştır. Somaliland’da müteahhitler inşaat şantiyelerinde güvenlik uygulanmasının 

önemini farkında değil ve inşaat projelerinde güvenlik önlemlerinalınması için işçiye 

yardım edebilecek olan güvenlik müdürlerinin istihdamı nadirdir. 

 

 

Şekil 4. 14. Güvenlik faktörleri 
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Sonuçlar, kötü havalandırma ve gürültü faktörlerinin işgücü verimliliğini 

etkileyenfaktörler arasında sırasıyla 43 ve 44 sırada yer almış olup saha mühendislerinin 

bakışına göre inşaat işgücü verimliliğinde yüksek bir etkiye sahip olmadıklarını 

göstermektedir. Somaliland’daki inşaat projelerinin çoğu karmaşık olmadığından çok fazla 

gürültüye neden olabilecek ağır makineler nadiren kullanılmaktadır. 

4.4.9. İşgücü verimliliğini etkileyen kalite faktörleri 

Çizelge 4.11’daki sonuçlar kalite faktörü grubu altında 3 faktörü tasviretmektedir, 

bunlar: ekipman verimsizliği, düşük kalitehammadde ve istenilen işin yüksek kalitesi 

olarak sırılandırmaktadır. Ekipman verimsizliğini bu grupta 70.97 endeksi ile en önemli 

faktör olarak belirlenilmiştir. Ekipmanın türü de işgücü verimliliğini etkiler, yeni ve 

modern ekipman yüksek verimlilik oranına sahipken, eski ekipman düşük bir verimlilik 

oranına sahiptir. 

Çizelge 4. 11. Kalite faktörleri 

Faktörler RII Sıra 

Ekipman verimsizliği 70.97 1 

Düşük kalite hammadde 70.48 2 

İstenilen işin yüksek kalitesi 64.39 3 

 

kalitesiz ham madde işgücü verimliliğini etkileyen faktörler arasında 70.48 endeksi 

ile 19. sıradayer almıştır. Kalitesiz malzemeleri inşaatta kullanmak zaman kaybına neden 

olmaktadır vekalitesiz işe yol açmaktadır. 

 

Şekil 4. 15. Kalite faktörleri 
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İstenen işin yüksek kalitesinin işgücü verimliliği üzerine ortalama etkisi vardır ve 

işgücü verimliliğini etkileye faktörler arasında 22. sıradayer almaktadır. işi bitirmek için 

gereken süre, istenen işiizin verilen toleransa bağlıdır.Istenen işe tolerans çok düşük 

olduğunda, işçi kabul edilemez hataları önlemek için yavaş çalışmaktadır. 

4.4.10. İşgücü verimliliğini etkileyenhava koşulları faktörleri 

Hava koşulları, herhangi bir inşaat projesinin tamamlanması için dikkate alınması 

gereken önemli faktörlerdir. Rüzgar ve yağmur gibi olumsuz hava koşulları, özellikle dış 

işlerde verimliliği düşürür. Aşırı hava koşulları (aşırı sıcak veya soğuk gibi) de devamsızlık 

ve iş kaybını artıracaktır. 

Çizelge 4.12 ve şekil 4.16, yağmur ve yüksek sıcaklık faktörleri işgücü verimliliğini 

etkileyen 44 faktörün arasında RII 53.17 ve 52.92 endeksi ile sırasıyla 40.ve 41. sırada yer 

aldığını göstermektedir. Somaliland’da genelde hava sıcaklığı normaldır dolayısıyla, 

sıcaklığın artması ve azalması işgücü verimliliği üzerinde düşük bir etkiye sahiptir. 

Çizelge 4.12. Hava koşulları faktörleri 

Faktörler RII Sıra 

Yağmur 53.17 1 

Yüksek sıcaklık 52.92 2 

 

Rüzgar ve yağmur gibi olumsuz kış hava şartları da işgücü verimliliğini azaltır; 

özellikle kalıp, çelik işçiliği, beton dökümü, dış sıva, dış boya ve dış döşeme gibi harici 

işlerde olumsuz hava koşulları bazen işi tamamen durdurmaktadır. 

 

Şekil 4.16. Hava koşulları faktörleri 
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4.5. Önemler Endeksine Göre Işgücü Verimliliğini Etkileyen Genel Faktörler 

Aşağıdaki çizilge bu çalışmada incelenen işgücü verimliliğini etkileyen 44 faktörün 

RII endeksi sıralamasını göstermektedir. 

Çizelge 4.13. Işgücü verimliliğini etkileyen tüm faktörlerin sıralaması 

İnşaatta işgücü verimliliğini etkileyen faktörler RII Sıra 

Tecrübe eksikliği 89.51 1 

Mali motivasyon eksikliği 85.07 2 

Ödeme gecikmesi 84.30 3 

Aletler / Ekipman eksikliği 80.24 4 

Khat kullanımı 79.26 5 

Yönetici ile anlaşmazlık 77.56 6 

Uygulama sırasında çizim ve şartnamedeğişimi 77.07 7 

İşçi sadakatsizliği 76.58 8 

Aynı işi yeniden yapma 76.34 9 

Dar bir alanda çalışmak 75.12 10 

Malzeme eksilliği 74.87 11 

Zaman programının yanlış kullanımı 74.63 12 

İnşaatmetodu 73.65 13 

Tatil almadan 7 gün çalışmak 72.43 14 

Kazalar 71.46 15 

İşten memnuniyetsizlik 71.21 16 

Ekipmanların verimsizliği 70.97 17 

Muayene gecikmesi 70.95 18 

Düşük kaliteli hammadde 70.48 19 

Emek gözetiminin olmaması 69.51 20 

Emek arasındakı yanlış anlama 68.78 21 

Süpervizör devamsızlığı 67.80 22 

Emek tanıma programları olmaması 67.50 23 
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Çizelge 4.14. Işgücü verimliliğini etkileyen tüm faktörlerin sıralaması (devamı) 

Projedeki faaliyet türleri 67.07 24 

Rekabet eksikliği 66.09 25 

Fazla mesai yapmak 65.60 26 

Güvenlik önlemlerini dikkate alımamak 64.87 27 

İstenen işin yüksek kalitesi 64.39 28 

İşçinin devamsızlığı 63.90 29 

İstihdam metodu 63.65 30 

Eğitim oturumlarının eksikliği 62.38 31 

malzeme depolama yerinin uygun olmaması 62.19 32 

İşi hızlandırmak için artan emek sayısı 61.95 33 

Girişim 61.21 34 

Su ve elektrik kaynağı eksikliği 60.97 35 

Emek yaşının artması 60.48 36 

Yeme ve rahatlama yerleri olmaması 60.28 37 

Evden uzaklığı 57.56 38 

Taşımacılık araçlarının sağlanması 55.88 39 

Yağmur 53.17 40 

Yüksek sıcaklık 52.92 41 

Yetersiz aydınlatma 52.19 42 

Kötü havalandırma 51.21 43 

Gürültü 49.26 44 
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Şekil 4.17. Tüm faktörlerin sıralaması 
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4.6. İşgücüVerimliliğini Etkileyen Faktörlerin Grubları 

Işgücü verimliliğini etkileyen faktörlerin gruplarının sıralaması Çizelge 4.15 ve 

Şekil 4.18 göstermektedir; işgücü verimliliğini etkileyen tüm faktörler RII endeksini 

dikkate alınarak sıralanmıştır. Denetim grup faktörleri RII 73.04 endeksi ile en üst grup 

olarak yer alırken hava koşulları grup faktörleri 53.05 RII endeksi ile en son yer almaktadır. 

Çizelge 4.15. Grupların sıralaması 

Grup RII Sıra 

Denetim 73.04 1 

Malzeme 72.43 2 

İşgücü 71.98 3 

Liderlik 70.24 4 

Motivasyon 69.24 5 

Kalite 68.61 6 

Proje 67.60 7 

Zaman 66.43 8 

Güvenlik 59.20 9 

Hava Koşuları 53.05 10 

 

 

Şekil 4.18. Grupların sıralaması 
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4.8. Geçmişte Araştırma Yapılan Diğer Ülkelere İlişkin Çalışmaların Karşılaştırması 

Son olarak, bu çalışma aynı zamanda anket sonuçlarını diğer ülkelerle 

karşılaştırmaktadır. Karşılaştırmalı analiz sonuçları, her bir çalışma bulgularının 

diğerlerinden farklı olduğunu göstermektedir. Bu farklılıklar inşaatta işgücü verimliliğini 

etkileyen faktörlerin coğrafi konumlara ve farklı proje türlerine göre değiştiğini ortaya 

koymaktadır. Çalışma, bu farklılıkların iklim koşullarındaki farklılıklar, inşaat yöntemleri, 

kullanılan malzemeler, yenilikçi teknolojinin varlığı ve sözleşme usullerinden 

kaynaklandığı sonucuna varmaktadır. 

Ödeme gecikmeleri, ekipmanla ilgili gecikmeler, yanlış inşaat yöntemleri, inşaat 

sırasındaki hatalar nedeniyle yapılan yeniden çalışma, çizim ve spesifikasyonların 

değiştirilmesi, müteahhidin yanlış planlama ve zamanlaması, emek ile ilgili gecikmeler, 

iletişim ve koordinasyon eksikliği, malzeme ile ilgili gecikmeler ve aşırı hava koşulları 

dahil olmak üzere çalışmalar arasında gözlenen bazı ortak faktörler vardır. Çizelge 4.16 

inşaatta işgücü verimliliğini etkileyen ilk on faktörü listelemek. 

 

 

 

 



BULGULAR VE TARTIŞMA                                                                                                                                                                       A. M. ABDİLLAHİ 

41 
 

Çizelge 4.16. Farkali ülkelerde inşaatta işgücü verimliliğini etkileyen ilk on faktör

Rank Somaliland (Bu 

çalışma) 

ABD (Gundecha 2012) Türkiye (Kazaz  

vd. 2016) 

Gaza(Enshassi vd. 

2007) 

Uganda (Alinaitwe vd. 

2007) 

1 Tecrübe eksikliği Gerekli yapı 

malzemelerinin eksikliği 

Sosyal sigorta ile 

çalışma 

Malzeme 

yetersizliği 

Tecrübesiz denetleyiciler 

2 Mali motivasyon 

eksikliği 

Enerji ve/veya su 

yetersizliği 

Zamanında 

ödeme yapılması 

Emek tecrübe 

yetersizliği 

Emek yetenek 

yetersizliği 

3 Ödeme gecikmesi İnşaat süresince kazalar Ödeme miktarı Emek denetim 

yetersizliği 

Yeniden çalışma 

4 Aletler / Ekipman 

eksikliği 

Gerekli yapı 

malzeme/ekipman eksikliği 

Yemek ve 

yatakhane 

koşulları 

İşçi ve yöneteci 

arasında yanlış 

anlamalar 

Alet/ekipman eksikliği 

5 Khat kullanımı Yetersiz aydınlatma Sağlık ve 

güvenlik 

koşulları 

Uygulama sırasında 

çizim ve 

şartnamede 

değişiklikler 

Zayıf inşaat yöntemi 

6 Yönetici ile 

anlaşmazlık               

Zayıf saha koşulları Saha yönetim 

kalitesi 

Ödeme gecikmeleri Zayıf iletişim 

7 Uygulama 

sırasında çizim 

ve şartname değişimi 

Hava koşulları Sistemli iş akışı İşçi sadakatsizliği İnşaatta durma 

8 İşçi 

sadakatsizliği               

Saha koşullarını plandan 

farklı olarak değiştirme 

İş disiplini Denetim 

gecikmeleri 

Siyasi güvensizlik 

9 Aynı işi yeniden 

yapma        

Malzeme depolama yeri Dinlenme izinleri İzinsiz haftanın her 

günü çalışma 

Alet ve ekipmanların 

bozulması 

1o Dar bir alanda 

çalışmak          

Fazla mesai - Alet ve ekipman 

eksiklikleri 

Kötü hava şartları 
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Bu çalışmanın ana hedefi Somaliland inşaat sektörünün inşaat projelerinde işgücü 

verimliliğini etkileyen faktörleri belirlemek ve bunları sıralamaktır. İşgücü verimliliğini 

etkileyen en yüksek göreceli önem endeksine sahip olan ilk on kritik factor şu şekilde 

sıralanır: 

1)       Tecrübe eksikliği 

2)       Mali motivasyon eksikliği 

3)       Ödeme gecikmesi               

4)       Aletler / Ekipman eksikliği 

5)       Khat kullanımı 

6)       Yönetici ile anlaşmazlık               

7)       Uygulama sırasında çizim ve şartname değişimi               

8)       İşçi sadakatsizliği               

9)       Aynı işi yeniden yapma                

10)   Dar bir alanda çalışmak               

İnşaat projelerinde yüksek verimlilik, bir projenin başarıyla tamamlanmasında 

belirgin bir etkiye sahiptir ve aynı zamanda bir şirketin büyümesini de etkiler. Bu 

çalışmanın bulguları inşaat projelerinde işgücü verimliliğini artırmak için odak alanları 

olarak kullanılabilir. Yükleniciler, danışmanlar ve mal sahibleri işgücü verimliliğinin 

artırılması için sorumluluklarını yerine getirmekte belirlenen bu faktörleri kontrol listesi 

olarak kullanabilirler. 
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5. SONUÇ 

Günümüzde inşaat endüstrisi kilit sektörlerden birisi sayılmaktadır. Ekonomik gelişiminin 

ve kalkınmanın ulaşılmasına yardımcı olur. İnşaatta işgücü verimliliğini etkileyen 

fakörlerin araştırılması önem taşımaktadır. İnşaat sırasında işgücü verimliliğini etkileyen 

fakörlerin önceden belirlenmesi finansal ve zaman tasarrufuna sağlamaktadır. 

Bu araştırma, inşaatda işgücü verimliliğini etkileyen olası faktörleri belirlemek 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma Somaliland'daki saha mühendisleri için yapılandırılmış 

bir anket yoluyla tüm mühtemel faktörleri araştırmaktadır. Anket sonuçları analizlere tabi 

tutulmuştur ve faktörlerin sıralaması Görecli Önem Endeksi (RII) kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmada incelenen kırk dört factor: emek, motivasyon, liderlik, araçlar 

/malzemeler, zaman, denetim, kalite, proje, güvenlik ve hava koşulları olarak on farklı 

grupta sınıflandırılmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları Somaliland’ın Hargeisa kentındeki 

inşaat projelerinde çalışansaha mühendisleri idi. Saha mühendisleri inşaatta işgücü 

yönetiminde tecrübeyi sahip oldukları için bu çalışmanın katılımcıları olarak seçilmiştir. 

Toplam 95 anket dağıtıldı ve 82 anket (% 86.31) iade edildi. 

Sonuçlar göstermektedir ki çalışmada katılan saha mühendislerin % 100’ü erkektir. 

Katılımcıların % 70'I on yıl aşkın bir süre saha mühendisleri olarak çalışmaktadır. Elde 

edilen sonuçlara göre ankete katılanların % 36’sında lise, %20’sı yüksek okul, % 7’sı farklı 

teknik okullar, % 29'u üniversite, % 2'i yüksek lisans eğitimini bitirmişlar. Sonuçlar ayrıca, 

ankete katılan saha mühendislerin % 60'ınınkonut projeler, % 25’ininticari projeler ve % 

15’inindevlet  projelerinde çalıştığını göstermektedir. 

Katılımcılarına göre işgücü verimliliğini etkileyen ilk 10 faktör: tecrübe eksikliği, 

mali motivasyon eksikliği, ödeme gecikmesi, aletler/ekipman eksikliği, khat kullanımı, 

yönetici ile anlaşmasızlık, uygulama sırasında çizim ve şartname değişimi, işçi 

sadakatsizliği, aynı işi yeniden yapma ve dar bir alanda çalışmak olarak sıralamaktadır. 

Ayrıca, denetim grubunun 73.04 RII endeksi ile birincigrup olduğunu ve hava koşullarının 

53.05 RII endeksiile en son grup olduğunu göstermiştir. 

Işgücü verimliliğini etkileyen kritik faktörler üzerinde yapılan karşılaştırmalı 

analizin sonucu farklı ülkelerde incelenmiş ve bir ülkenin durumu diğerinin durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 
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7. EKLER 

Ek- 1. Anket Formu (İngilizce) 

This questionnaire consists of two sections; demographic characteristics and 

multiple choice questions. Your participation of this survey is voluntary. Data you provide 

will be anonymous and confidential and will only be used for academic purposes.  

SECTION A: Demographic Characteristics 

1. Name:  

2. Gender:    Male            Female 

3. Company name:  

4. What is your level of education? 

 Secondary school certificate                Diploma                                  Degree            

Master’s degree                                     other (please specify)  

5. How many years of experience do you have, working as a construction site engineer? 

 Less than 4 years                                5-8 years                                9-12 years          

    13-16 years                                    17-20 years                             over 20 years 

6. What type of Project are you currently working on? 

Residential                     Commercial                    Industrial  

Government                       others (please specify)  
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SECTION B: factors that affect labor productivity in building projects in Somaliland 

Please indicate to what degree flowing factors effect labor productivity at building 

project sites in Somaliland. 

1-Little effect 2- Some effect 3- Average effect 4- high effect 5- very high effect 

No. factors affecting labor productivity in building projects  Data Measurement 

1 Manpower 1 2 3 4 5 

 a) Disloyalty      

 b) Increase of labor age      

 c) Khat (qat)      

 d) Labor absenteeism      

 e) Labor dissatisfaction      

 f) Lack of competition      

 g) Lack of experience      

 h) Misunderstanding among labor      

2 Leadership group      

 a) Dispute with superintendent      

 b) Method of employment      

 c) Lack of labor surveillance       

3 Motivation group      

 a) Lack of financial motivation      

 b) Lack of labor recognition      

 c) Lack of places for eating and relaxation      

 d) Lack of training sessions      

 e) Non-provision of transport means      

 f) Payment delay      
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4 Time group 1 2 3 4 5 

 a) Distance from home      

 b) Increasing number of labor in order to accelerate work       

 c) Working 7 days without taking holiday      

 d) Misuse of time schedule      

 e)  work overtime      

5 Materials/Tools group       

 a) material shortage      

 b) tools/equipment shortage       

 c) unsuitability of material storage location      

6 Supervision group      

 a) Drawing and execution alternation during execution      

 b) Inspection delay      

 c) Rework      

 d) Supervisor’s absenteeism      

7 Project group      

 a) Construction method      

 b) Interference       

 c) Shortage of water and power supply      

 d) Type of activities in the project      

  e)Working within a confined space       

8 Safety Group      

 a) Accidents      

 b) Bad ventilation      

 c) Ignoring safety precautions      
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1 2 3 4 5 

  d) Insufficient lightening      

 e) Noise      

9 Quality group       

 a) Inefficiency of equipment      

 b) Low quality of raw material      

 c) High quality of required work      

10 External group 1 2 3 4 5 

 a) High temperature      

 b)Rain      

 

 

 

 

 

Upon finishing you are requested to return this questioner to the researcher.  

Thank you. 
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Ek- 2. SPSS Veri Giriş Tablosu 
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Ek- 3. SPSS Ölçekler Tablosu 
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Ek- 4. Spss Analiz Tablosu 
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Ek- 5. SPSS Frekans Analiz Sonuç Örneği 
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Ek- 6. SPSS Güvenilirlik Analizi 1 
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Ek-7. SPSS Güvenilirlik Analizi 2 
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Ek-8 SPSS Güvenilirlik Analizi Çıktısı 
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